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SECCIÓN 1. CONDICIONES GENERALES 

TÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES DEL LLAMADO 
 

A. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

1. Alcance del Llamado a Ofertas 

El Contratante “Fideicomiso de Administración Rocha crece contigo”, invita a presentar Ofertas para 

la ejecución del contrato cuyo objeto se describe en la Sección 2, Condiciones Especiales y en la 

Sección 3, Especificaciones Técnicas. 

El plazo del contrato se define en la Sección 2, Condiciones Especiales, contados a partir de la 

suscripción del Acta de inicio. 

2. Fuente de los fondos 

La fuente de los fondos corresponde al Fideicomiso de Administración Rocha crece contigo, que en 

calidad de fiduciaria administra Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de 

Inversión SA (CONAFIN AFISA). 

3. Definiciones 

Los siguientes términos y expresiones tienen el significado que se indica a continuación:  

Acta de inicio: Es el Acta que se debe labrar el día de inicio de las obras, en dos ejemplares del mismo 

tenor, en que se hará constar la Fecha de Inicio y las circunstancias en que el mismo tiene lugar. Ambos 

ejemplares serán firmados por el Director de Obra y el representante Técnico, quedando un ejemplar 

en poder de cada una de las partes. 

 

Acta de Replanteo: Es el Acta que se debe labrar al finalizar la ejecución del Replanteo de las Obras, 

en dos ejemplares del mismo tenor, en que se hará constar que el mismo se ha verificado con arreglo 

al Proyecto, incluyendo las observaciones que en esa operación se hayan registrado. Ambos ejemplares 

serán firmados por el Director de Obra y el representante Técnico, quedando un ejemplar en poder de 

cada una de las partes. 

 

Acta de Recepción Provisoria: Es el acta que se labrará por duplicado luego de verificar que las obras 

terminadas objeto de la recepción se encuentran con arreglo a las especificaciones. Ambos ejemplares 

serán firmados por el Director de Obra y el representante Técnico, quedando un ejemplar en poder de 

cada una de las partes. 

 

Acta de Recepción Definitiva: Es el acta que se labrará por duplicado, luego de transcurrido el período 

de responsabilidad por defecto desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria, y luego de verificar 

que las obras objeto de la recepción definitiva se encuentran con arreglo a las especificaciones. Ambos 

ejemplares serán firmados por el Director de Obra y el representante Técnico, quedando un ejemplar 

en poder de cada una de las partes. 
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Adjudicatario: es el Oferente que luego de cumplir todos los requerimientos establecidos en los 

Documentos del Llamado a Ofertas, ha sido notificado por el Contratante de la adjudicación total o 

parcial de su Oferta en el Llamado de referencia.  

 

Comité Técnico: Es el comité constituido en la órbita del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 

ROCHA CRECE CONTIGO (FA ROCC) suscrito entre la Intendencia de Rocha y Conafin Afisa de 

fecha 14 de marzo de 2022. 

 

Comitente o Contratante: es la parte que contrata al Contratista para la ejecución de las obras. El 

Comitente o Contratante del Presente Llamado a Ofertas es el Fideicomiso de Administración Rocha 

crece contigo.  

 

Contratista: es el Adjudicatario con quien el Contratante ha perfeccionado el Contrato, y en tal carácter 

tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de los trabajos y la entrega de las obras conforme a su fin.  

 

Dirección de Obra (DO): será ejercida por la Intendencia de Rocha (IR) a través de la persona que 

designe y se relacionará con el Representante Técnico nombrado por el Contratista. La Dirección de 

Obra comprenderá la supervisión de las obras.  

Compete exclusivamente a la Dirección de Obras: a) controlar los certificados de obra conteniendo el 

avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, 

descuentos, retenciones y toda otra información que corresponda, y autorizar el pago pertinente; b) 

realizar un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo 

solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios; c) exigir el cumplimiento de 

las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las 

normas del contrato, la ejecución de los trabajos y d) atribuciones especificas dadas en los Documentos 

Contractuales o propias del rol que desempeña.  

 

Documentos Contractuales: Son los que rigen la relación entre el Contratante y el Contratista 

adjudicatario del Llamado. 

 

Documentos del Llamado a Ofertas: Son los que rigen la relación entre el Contratante y los Oferentes 

hasta el perfeccionamiento del Contrato con el Contratista. 

 

Especificaciones técnicas: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto. Se compone con los 

planos generales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y 

particulares y las memorias técnicas, descriptivas y de cálculo de cada una de sus partes, instalaciones 

y acondicionamientos, en cuanto corresponda, así como toda modificación de los mismos aprobada 

por escrito por la Dirección de Obras. Cuando en los Documentos del Llamado a Ofertas se use el 

término “Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes 

mencionadas.  

 

Emplazamiento: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizarán las obras.  

 

Equipo e Instalaciones: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier 

naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de 

vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e 
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iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta ejecución de las obras, sin incluir 

materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.  

 

Especificaciones: toda regulación o prescripción contenida en el Pliego, en la Oferta o el Contrato, 

relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al perfeccionamiento del Contrato y a la ejecución del 

mismo.  

 

IR: es la Intendencia de Rocha.  

 

Imprevistos: Situaciones de obra no estipuladas en el Pliego, en las cuales el Contratante tiene la 

potestad de fijar y autorizar, para su ejecución, un porcentaje respecto del monto total del contrato. El 

imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras no 

acordadas, el que será definido por el Contratante. 

 

Nota de Pedido: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de Servicio 

o está relacionada con temas concernientes a la ejecución del Contrato, que ha sido entregada por el 

Contratista a la Dirección de Obras.  

 

Obra: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en las 

Especificaciones Técnicas, y son los trabajos (construcción y/o instalación y entrega al Contratante) 

que deben ser ejecutados por el Contratista en un todo de acuerdo con los Documentos del Llamado a 

Ofertas, todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo el 

Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, 

suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por el Contratista y cumplir con todas 

las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Llamado a Ofertas.  

 

Obrador: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios 

para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que el Contratista ocupe de cualquier otra 

forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a su costo y a los fines de la Ejecución del 

Contrato. Su ubicación deberá ser sometida a la previa aprobación de la Dirección de Obras.  

 

Obras permanentes: obras que se van a ejecutar (y mantener, cuando corresponda) de acuerdo con el 

Contrato.  

 

Obras provisorias: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para 

la ejecución de los trabajos (y mantenimiento, cuando corresponda).  

 

Oferente: es la Empresa que presentó su Oferta en el Llamado para la ejecución de las obras. 

 

Oferta: es el conjunto de documentos presentados por un Oferente dentro del plazo estipulado y en 

estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.  

 

Orden de Servicio: es toda instrucción escrita concerniente a la ejecución del Contrato, que ha sido 

entregada por la Dirección de Obras al Contratista.  
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Período de Responsabilidad por Defectos: es el período, comprendido entre la Recepción Provisoria 

y la Recepción Definitiva, durante el cual el Contratista debe preservar las obras construidas en las 

condiciones en que fueron aceptadas y cumplir con las obligaciones contraídas. 

 

Plan de Acción y Contingencias (PACo): Dicho plan deberá realizarse según lo establecido en la 

Sección 3 – Especificaciones técnicas. 

 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS): Dicho plan deberá realizarse según lo establecido 

en la Sección 3 – Especificaciones técnicas. 

 

Plan de Gestión de Tráfico (PGT): Dicho plan deberá realizarse según lo establecido en la 

Sección 3 – Especificaciones técnicas. 

 

Plan de manejo de interferencias: Dicho plan deberá realizarse según lo establecido en la Sección 

3 – Especificaciones técnicas. 

 

Plan de Seguridad Vial (PSV): Dicho plan deberá realizarse según lo establecido en la Sección 

3 – Especificaciones técnicas. 

 

Plazo: es el término de tiempo establecido en los Documentos del Llamado y/o en los Documentos 

Contractuales para la ejecución de una determinada obligación o el ejercicio de una determinada 

potestad. Se computarán a partir del día inmediato (anterior o posterior, según se indique) a la fecha 

en la cual se produzca el inicio del hecho estipulado en los Documentos del Llamado a Ofertas y/o en 

los Documentos Contractuales. Cuando el plazo se haya fijado en días, se entenderá en días calendario, 

salvo expresa disposición en contrario. En este caso el plazo expirará al terminar el último día de la 

duración prevista. Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contará desde el día del mes fijado para 

su inicio hasta el anterior del mismo día del mes fijado como terminación. Cuando el último día de un 

plazo coincide con un sábado, domingo o día feriado o de descanso obligatorio, el plazo se extenderá 

hasta el final del primer día laborable siguiente. 

 

Plazo Contractual: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los 

trabajos y entrega de las obras contratadas.  

 

Por escrito: es una comunicación escrita con prueba de recepción. 

 

Precio del Contrato: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el 

Contrato perfeccionado, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte 

de éste.  

 

Presupuesto Contractual: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Monto 

del Precio máximo adjudicado.  

Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se 

establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y Rubros 

del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender que son 

efectuados a cuenta del monto del Precio Total máximo de la obra terminada en la forma establecida 

en el Contrato perfeccionado. En consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba 
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de ejecución de los trabajos correspondientes, ni liberarán al Contratista de su responsabilidad 

contractual.  

 

Proveedor (es): es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o 

cesionarios, que tienen un contrato con el Contratante o con el Contratista para el suministro de algunos 

materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a las obras.  

 

Representante Técnico del Contratista: es la persona con título habilitante de Ingeniero Civil 

(revalidado en caso de ser extranjero) y una antigüedad ininterrumpida inmediatamente anterior a la 

fecha del Llamado a Ofertas, no inferior al plazo que se indique en la Sección 2, Condiciones 

Especiales, designado por el Contratista con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes 

para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras 

y el Contrato perfeccionado. En esa calidad actuará ante el Contratante, y quienes desempeñen la 

Dirección de Obras. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en 

el Pliego y Contrato y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser 

Representante Técnico en más de una Oferta, pero sí de todas las obras de un mismo Oferente.  

 

Subcontratista (s): es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales 

o cesionarios, que tienen un contrato con el Contratista para la ejecución de alguna parte de los trabajos 

de las obras, con el consentimiento previo del Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta.  

4. Derecho aplicable y Jurisdicción competente 

El presente llamado a Ofertas se rige por el Derecho Privado. Será aplicable la legislación uruguaya. 

 

En caso de controversia, serán competentes los Tribunales de la República Oriental del 

Uruguay, con exclusión de todo otro recurso u opción, salvo que en la Sección 2, Datos del 

llamado se disponga lo contrario.  

 

Por el solo hecho de presentar Oferta, la Empresa Oferente renuncia al fuero que pudiere 

corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

5. Principios aplicables 

Serán de aplicación al presente Llamado a Ofertas los siguientes principios: 

a) Concurrencia. 

b) Igualdad de los Oferentes. 

c) Imparcialidad. 

d) Verdad material. 

e) Economía, celeridad y eficacia. 

f) Flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos. 

 

Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que 

puedan suscitarse en la aplicación de los Documentos del Llamado a Ofertas. 
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6. Aceptación del Oferente 

Por el sólo hecho de presentarse al Llamado a Ofertas, se entenderá que el Oferente declara bajo 

juramento, que:  

i. Acepta en forma total y sin observaciones o exclusiones por su parte, las condiciones, 

especificaciones y detalles indicados en los Documentos del Llamado.  

ii. Toda la información presentada es verdadera, y que el Oferente garantiza los datos de los 

materiales, elementos de construcción y equipos que propone en su Oferta, y deberá proporcionar 

folletos y “muestras” si se considera relevante para la comprensión de la Oferta. 

iii. Se obliga a ejecutar las obras por los montos totales incluidos en el Formulario 3: Oferta 

Económica. Ningún error u omisión podrá servir de pretexto para variar los precios y condiciones 

ofertados. 

iv. Se somete a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

otro recurso u opción. 

v. Acepta realizar a su costo todas las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y obtener 

a su costo las habilitaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las obras y demás que 

fuesen exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones requeridos en los 

Documentos del Llamado a Ofertas.  

vi. No tiene conflicto de interés con ninguno de los restantes Oferentes intervinientes en el presente 

Llamado a Ofertas. 

vii. Los contratos que mantiene o ha tenido el Oferente con el Fideicomiso de Administración Rocha 

crece contigo, o la IR, o CONAFIN AFISA, actuando por sí o para terceros, o como Fiduciaria 

de un Fideicomiso no han sido rescindidos total o parcialmente por culpa del Contratista dentro 

de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas; 

viii. El Oferente no ha solicitado o sido declarado en concurso (o similar en caso de tratarse de un 

Oferente extranjero), en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de apertura de las Ofertas, 

ni ello ha tenido lugar respecto de otra empresa en la cual coinciden los accionistas mayoritarios. 

ix. El Oferente no se encuentra inhibido de contratar con el Estado de acuerdo a la normativa 

aplicable a las contrataciones públicas, sin perjuicio de tratarse este de un llamado regulado 

estrictamente por el Derecho Privado. 

 

B. DOCUMENTOS DEL LLAMADO 

 

7. Documentos que se consideran parte integrante del presente Llamado a Ofertas 

Los Documentos del Llamado a Ofertas incluyen el conjunto de documentos que se especifican a 

continuación: 

a. Pliego, el cual está integrado por las siguientes 3 (tres) Secciones: 

Sección 1: Condiciones Generales  

 

Sección 2: Condiciones Especiales  

 

Sección 3: Especificaciones Técnicas 

 

b. Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante durante el Llamado a 

Ofertas.  
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c. Reglamento y Manual de Usuario del Registro de Empresas de la Corporación Nacional para 

el Desarrollo y demás normas concordantes y modificativas. 

 

d. Resolución de Adjudicación. 

e. La Oferta formulada por el Adjudicatario.  

f. Leyes, Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas municipales y 

demás normas jurídicas vigentes a la fecha de apertura del Llamado a Ofertas.  

g. Demás documentos indicados en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

8. Complementariedad de los Documentos del Llamado a Ofertas 

Los Documentos del Llamado a Ofertas son complementarios y mutuamente explicativos entre sí. 

Una vez perfeccionado el contrato entre el Comitente y el Contratista, el orden de prelación de estos 

Documentos del Llamado a Ofertas será el establecido en la cláusula 52, Título II de la Sección1, 

Condiciones Generales. 

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones 

diferentes o contradictorias, prevalecerán las más beneficiosas para las obras al solo criterio del 

Contratante, que aplicará los principios enunciados en la cláusula 5, Título I de la Sección 1, 

Condiciones Generales. 

9. Complementariedad de las Secciones del Pliego 

Las Secciones del Pliego son complementarias entre sí. 

Las disposiciones de la Sección 2, Condiciones Especiales, sólo podrán modificar las disposiciones de 

la Sección 1, Condiciones Generales, que éste expresamente autorice. 

10. Integración 

En caso de vacío de las disposiciones contenidas en los Documentos del Llamado, y en lo pertinente a 

solo criterio del Contratante, serán de aplicación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública  
b) Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes 

y Carreteras  

c) Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificaciones del Pliego de Condiciones de 

la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras  

d) Norma de Señalización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

e) Normas UNIT 1114:2006, 

f) Norma 1115:2006 y 1125; 2007 para señalización Vial transitoria. 

g) Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la Dirección Nacional de 

Vialidad. 

11. Comunicación entre las partes 

El Contratante constituye dirección y datos de contacto a los efectos de la comunicación con los 

Oferentes en donde se indica en la Sección 2, Condiciones Especiales. 
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Toda notificación o comunicación que realice el Contratante se hará en el domicilio proporcionado en 

el Registro de Empresas Contratistas de la Corporación Nacional para el Desarrollo. 

En todos los casos, la comunicación entre las partes se realizará por escrito, a través del correo 

electrónico constituido por éstas y mediante personas autorizadas previamente.  

En caso de que el correo electrónico constituido presente fallas que imposibiliten la comunicación 

entre las partes o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la comunicación 

entre las mismas podrá realizarse a través del fax que éstas hayan constituido, carta con acuse de recibo 

o telegrama colacionado con copia de recibo. Todo ello sin perjuicio de la potestad de las partes de 

constituir nuevos correos electrónicos a estos efectos. 

12. Consultas y aclaraciones 

Todo oferente que haya adquirido los Documentos del Llamado podrá realizar consultas y solicitudes 

de aclaraciones del Llamado a Ofertas por escrito, dirigidas al correo electrónico constituido por el 

Contratante de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 2, Condiciones Especiales, hasta 8 (ocho) días 

hábiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas, salvo que en la Sección 2, Condiciones Especiales, 

se establezca un plazo distinto.  

Junto a la propuesta, y formando parte de ella, se deberá adjuntar el certificado de adquisición de los 

Documentos del Llamado. 

En caso de que el correo electrónico constituido por el Contratante presente fallas que imposibiliten la 

comunicación con éste, podrán realizarse consultas y solicitarse aclaraciones al fax constituido por el 

Contratante, indicando en el encabezado del mismo los datos de este Llamado a Ofertas.  

Las respuestas a las consultas efectuadas se publicarán en la página web www.conafinafisa.uy hasta 2 

(dos) días hábiles antes de la fecha de Apertura de las Ofertas, siendo responsabilidad del interesado 

acceder a ellas, por lo cual no se admitirá que se alegue su desconocimiento, pudiéndose establecer un 

régimen diverso en la Sección 2, Condiciones Especiales, estándose a lo que allí se disponga.  

13. Modificación de los Documentos del Llamado a Ofertas 

El Contratante podrá modificar los Documentos del Llamado a Ofertas por cualquier causa y antes de 

los 2 (dos) días hábiles de la fecha de Apertura de las Ofertas, ya sea por iniciativa propia o en atención 

a las consultas recibidas y a las solicitudes de aclaraciones efectuadas. 

En caso de modificaciones sustanciales, el Contratante determinará la ampliación del plazo del 

llamado. 

La modificación de los Documentos del Llamado a Ofertas se publicarán en la página web 

www.conafinafisa.uy, siendo responsabilidad del interesado verificar en web si se han modificado los 

Documentos del Llamado a Ofertas y el nuevo contenido de los mismos, por lo cual no se admitirá 

que se alegue su desconocimiento. 

El Contratante se reserva el derecho de prorrogar en cualquier momento, los plazos de Presentación 

y/o de Apertura de las Ofertas, mediante Comunicado o Enmienda de los Documentos del Llamado a 

Ofertas. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes 

que estaban sujetos a la fecha límite original, quedarán sujetos a la nueva fecha límite para la 

Presentación y Apertura de las Ofertas. En caso de corresponder, los oferentes deberán ampliar el 

período de validez de la garantía de mantenimiento de oferta.  

http://www.conafinafisa.uy/
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El Contratante deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas a solicitud de los interesados 

que ante dicha prorroga desistan de presentar ofertas. 

El mismo procedimiento se seguirá en caso de dejar sin efecto el llamado.  

 

C. DE LOS OFERENTES 

14. Oferentes admisibles 

Podrán presentar Oferta en el presente Llamado a Ofertas empresas de nacionalidad uruguaya o 

extranjera, que se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas de la Corporación Nacional para 

el Desarrollo, en la medida en que cumplan con todos los requerimientos exigidos por el presente 

Pliego. 
Se admite el Consorcio y la Asociación de Empresas.  

Todos los Oferentes deberán cumplir con la presentación de la documentación exigida en el presente 

Pliego.  

Las Ofertas que a juicio del Contratante no se ajusten al Pliego, serán declaradas inadmisibles y 

rechazadas sin generar derecho a indemnización, reclamación o reintegro alguno al Oferente. No podrá 

presentarse en el presente Llamado a Ofertas aquel Oferente que no se encuentre inscripto en el 

Registro de Empresas Contratistas de la Corporación Nacional para el Desarrollo en estado 

“ACTIVO”, debiendo el Oferente mantener actualizada la información que dicha inscripción requiere; 

tampoco podrá presentarse aquel que incurra en alguna de las hipótesis mencionadas en la cláusula 6, 

literales vi, vii, viii y ix de la presente Sección. 

Si se incurriera en las hipótesis citadas en los literales anteriores e igualmente se presentara Oferta, la 

misma será declarada inadmisible y rechazada por inconveniente para los intereses del Contratante, 

sin dar derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. Ello también será de aplicación 

cuando dichas hipótesis acaezcan con posterioridad a la Apertura de Ofertas.  

De incurrirse en las hipótesis previstas en los literales anteriores con posterioridad a la Adjudicación, 

la Oferta será rechazada y se podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta le sigue, sin 

responsabilidad alguna para el Contratante.  

En caso de que ya se hubiere perfeccionado el Contrato, el mismo podrá ser rescindido por culpa del 

Contratista, sin dar lugar a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

15. Una oferta por Oferente 

Cada Oferente podrá presentar solamente una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de una 

asociación o grupo. 

Si un Oferente presentara más de una oferta o participara en más de una de ellas, se rechazarán todas 

las Ofertas que incluyan la participación de dicho Oferente.  

16. Corrupción o prácticas fraudulentas 

Se requiere que todas las partes, observen las más estrictas reglas de ética durante el Llamado a Ofertas 

y la ejecución del contrato respectivo.  

Para dar cumplimiento a este requerimiento, se definen, para los efectos de este Llamado a Ofertas, 

las siguientes expresiones:  
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"práctica corrupta" significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de 

influenciar la actuación de un funcionario durante el Llamado a Ofertas. 

 

"práctica fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos, con el fin de influenciar un Llamado 

a Ofertas o la ejecución de un contrato en detrimento del Contratante. 

 

“prácticas colusorias” significa la confabulación o arreglo entre dos o más Oferentes con o sin el 

conocimiento del Contratante, con el fin de establecer precios de Ofertas a niveles artificiales no 

competitivos. 

 

“prácticas coercitivas” significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a 

personas o a su propiedad para influir su participación en un Llamado a Ofertas, o para afectar la 

ejecución de un contrato. 

 

Se rechazarán aquellas Ofertas en las que se determine que el Oferente ha empleado prácticas 

corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas en el Llamado a Ofertas. 

Se rechazarán las Ofertas que contengan cláusulas abusivas.  

 

Se considera abusiva, por su contenido o su forma, toda cláusula que contradiga las exigencias del 

Pliego y determine obligaciones en perjuicio del Contratante, así como toda aquella que viole la 

obligación de actuar de buena fe.  

Son consideradas cláusulas abusivas, a título enunciativo y sin perjuicio de otras, las siguientes:  

i. Las que exoneren o limiten la responsabilidad del Contratista por vicios de cualquier naturaleza 

de los materiales, equipos, etc.  

 

ii. Las que impliquen la renuncia de los derechos del Contratante.  

 

iii. Las que autoricen al Contratista a modificar los términos de este Pliego.  

 

iv. La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del Contratista.  

 

v. Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio del 

Contratante.  

 

Las que establezcan que el silencio del Contratante se tendrá por aceptación de cualquier modificación, 

restricción o ampliación de lo expresamente pactado en el presente Pliego.  

 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio del Contratante se interpretará en 

el sentido más favorable a éste.  

17. Conflicto de interés 

Los Oferentes no deberán tener conflicto de interés con ninguno de los restantes Oferentes 

intervinientes en el presente Llamado a Ofertas. En caso de que el Contratante entienda que existe 

conflicto de interés, podrá rechazar las Ofertas involucradas en dicho conflicto. 

A estos efectos se considerará que un Oferente tiene conflicto de interés con uno o más de las restantes 

Oferentes de un Llamado a Ofertas, si:  

a. Cuentan con accionistas mayoritarios en común.  
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b. Reciben o han recibido subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellas.  

 

c. Cuentan con el mismo Representante Legal, Representante Técnico, o Técnico Residente para 

el cumplimiento del objeto de este Llamado a Ofertas.  

 

d. Mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les permita obtener 

información sobre otras Ofertas, o influenciar sobre las mismas. 

 

e. Cualquier otra hipótesis que implique una participación directa o indirecta en más de una 

Oferta.  

 

D. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

18. Inscripción en el Registro de Empresas de CND 

 
A efectos de presentar Ofertas, los Oferentes deberán estar previamente inscriptos en el Registro de 

Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), donde se proporcionará la 

información establecida en el Manual y Reglamento respectivo (“Manual de Usuario del Registro de 

Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo y Reglamento del registro de Empresas”). 

 

La inscripción deberá efectuarse a través de la web de CND en el siguiente link: 

https://www.cnd.org.uy/index.php/ciudadania/registro siguiendo lo establecido en el Manual del 

Usuario y el Registro de empresas que se descargan del mismo link. El Oferente deberá mantener la 

información del Registro actualizada para la presentación de su Oferta al Llamado respectivo.  

 

Se expedirá constancia de inscripción en el Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el 

Desarrollo. 

19. Adquisición de los Documentos del Llamado a Ofertas 

La adquisición de los Documentos del Llamado a Ofertas se podrá efectuar hasta el día hábil anterior 

inclusive al fijado para la Apertura de Ofertas. El pago se realizará por transferencia bancaria por la 

suma y número de cuenta indicado en la Sección 2, Condiciones Especiales. El retiro de los 

documentos del Llamado se realizará en la dirección y en el horario indicado en la Sección 2, 

Condiciones Especiales. 

Se debe presentar, formando parte de la propuesta, el recibo de adquisición de los Documentos del 

Llamado a Oferta. 

 

Las Asociaciones de Empresas o Consorcios que presenten Oferta, deberán definir como “Oferente” 

en el Comprobante de Adquisición de los Documentos del Llamado a todos los integrantes de la 

Asociación o Consorcio y éstos deberán nombrarse de la siguiente manera: una Asociación o 

Consorcio formado por “…", "…" y "…".  

Los Documentos del Llamado a Ofertas, los planos, planillas, memorias y especificaciones que 

integran los Documentos del Proyecto, deberán descargarse de la página web: www.conafinafisa.uy, 

siendo de cuenta y cargo del oferente toda impresión de copias que pudiese necesitar. 

https://www.cnd.org.uy/index.php/ciudadania/registro
http://www.conafinafisa.uy/
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20. Visita a la zona de Obra 

El Oferente deberá, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar la zona 

de las obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para 

preparar la oferta y ejecutar el contrato para la construcción de las obras. Los gastos relacionados con 

dicha visita correrán por cuenta del Oferente.  

Junto a la propuesta, y formando parte de ella, se deberá presentar la declaración de inspección del 

sitio de obra, de acuerdo al siguiente formato: 

 

Declaración de Inspección del Lugar de las Obras. 

[fecha] 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 

Contrato] 

Sr. Intendente Departamental de Rocha 

........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. 

(domicilio, número de teléfono, fax, e-mail), declara conocer y haber inspeccionado los terrenos y el 

sitio donde se realizará la obra de la referencia.  

Representante Legal:  Firma 

   Aclaración 

Representante Técnico: Firma 

   Aclaración 

 

 

El Oferente deberá consultar al Contratante, de acuerdo a la cláusula 13 de la Sección 1, Condiciones 

Generales, cualquier situación o elemento que detecte en su visita, no prevista en los documentos del 

llamado, y que a su juicio pueda afectar el correcto desarrollo de las obras. De no realizarse, se asumirá 

que todos los Documentos del Llamado a Ofertas, incluyendo el proyecto y memorias, son aceptables 

para el Oferente. 

En ningún momento, los Oferentes y/o el Contratista, podrán alegar falta de conocimiento de:  

a. Las características particulares y específicas de las obras Objeto del Llamado a Ofertas.  

 

b. El tipo de trabajos y las modalidades de intervención que demandará la ejecución de las obras.  

 

Serán de cargo de los Oferentes y/o del Contratista, cualquier consecuencia técnica o económica que 

pueda derivarse de su falta de conocimiento.  

21. Validez de las Ofertas 

El plazo de validez de las Ofertas será establecido en la Sección 2, Condiciones Especiales. Dicho 

plazo se contará a partir del día inmediato siguiente a la Apertura de las Ofertas.  

Las Ofertas cuyo plazo de validez fuere menor serán rechazadas. 
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El vencimiento del plazo de validez de la Oferta no librará al Oferente, a no ser que medie notificación 

escrita al Contratante de su decisión de retirar la oferta, en cuyo caso se devolverá la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta. 

En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá requerir a los Oferentes una prórroga del período 

de validez de sus Ofertas por un plazo determinado.  

La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán efectuarse por escrito, de acuerdo a la forma de 

comunicación establecida en la cláusula 11 de la Sección 1, Condiciones Generales.  

En caso de solicitud de prórroga del plazo de validez de las Ofertas, los Oferentes podrán rechazar la 

misma sin que se les ejecute la Garantía de Mantenimiento de Oferta, procediendo a retirar la Garantía 

de Mantenimiento de Oferta. En este caso su Oferta no será considerada a los efectos de la 

adjudicación. 

A los Oferentes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas, 

pero deberán extender la validez de la garantía de mantenimiento de sus ofertas por el período de la 

prórroga. 

22. Constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

Como parte de la Oferta, el Oferente deberá presentar al Contratante una Garantía de Mantenimiento 

de Oferta por el importe que se indica en la Sección 2, Condiciones Especiales, hasta el día hábil antes 

a la Apertura de las Ofertas, siempre que sea anterior al acta de Apertura de las Ofertas, en la dirección 

indicada en la Sección 2, Condiciones Especiales.  

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será presentada a los efectos del visto bueno del Contratante, 

debiendo quedar depositada en el lugar indicado en el párrafo anterior, y entregándose al Oferente un 

recibo del depósito, el cual deberá formar parte de la propuesta, debiendo adjuntarse junto a los demás 

documentos solicitados.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente asume la responsabilidad de la adaptación de la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta a las exigencias de los Documentos del Llamado a Ofertas y las 

consecuencias que pudieren derivarse en caso de no cumplir las mismas. 

La validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta excederá en 30 (treinta) días calendario el 

período de validez de la oferta.  

La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá constituirse mediante:  

a) Garantía bancaria de una entidad bancaria establecida en la República Oriental del Uruguay. 

 

b) Póliza de Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a funcionar en el 

país por el Banco de Central del Uruguay. 

 

c) Constancia bancaria de depósito en efectivo y en moneda nacional, a la cuenta indicada en la  

Sección 2, Condiciones Especiales. 

 

d) Carta de Crédito irrevocable emitida por una entidad bancaria establecida en la República 

Oriental del Uruguay, aceptada por el Comitente. 

 

Se podrá integrar la garantía en una o más de una de las modalidades indicadas, debiendo todas ellas 

estar constituidas a nombre del Oferente y a la orden del Fideicomiso de Administración Rocha crece 

contigo. La garantía deberá ser a primer requerimiento. 
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Para las Asociaciones de Empresas o Consorcios que presenten Oferta, se deberá definir como 

“Oferente” a todos los integrantes de la Asociación o Consorcio y éstos deberán nombrarse de la 

siguiente manera: una asociación o consorcio formado por “…..", "….." y "…..".  

Las Garantías de Mantenimiento de las Ofertas no adjudicadas serán devueltas, sin actualización ni 

reajuste alguno, en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario contados desde el 

perfeccionamiento del contrato con el adjudicatario. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta del Adjudicatario será devuelta, sin actualización ni reajuste 

alguno, una vez que constituya la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y se perfeccione el 

Contrato respectivo. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada, sin generar derecho a reclamación, 

indemnización o reintegro por concepto alguno, si:  

 

a) el Oferente retira su Oferta después de la Apertura de Ofertas, durante el período de validez 

de la misma;  

 

b) si el Contratante acepta la Oferta y el Adjudicatario no constituye la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato de conformidad a lo requerido al efecto o no acepta la adjudicación 

del Contrato, o no cumple con alguno de los requisitos para el perfeccionamiento del Contrato 

en el plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de la notificación que a tales efectos realice 

el Contratante.  

 

c) Otras causales previstas en los Documentos del Llamado a Ofertas. 

23. Costo de las Ofertas 

Serán de cargo del Oferente todos los costos vinculados con la preparación y presentación de su Oferta 

y en ningún caso el Contratante será responsable de ellos, independientemente de la forma en que se 

lleve a cabo el Llamado o su resultado. El Contratante no reintegrará a los Oferentes suma alguna por 

estos conceptos. 

 

E. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

24. Idioma de la Oferta 

Todos los documentos relacionados con la Oferta deberán redactarse en idioma español. 

Cualquier material impreso que se proporcione podrá estar en otro idioma a condición de que vaya 

acompañado de una traducción pública al español, la cual prevalecerá a los efectos de la interpretación 

de la propuesta. 

25. Documentos extranjeros 

Los documentos públicos otorgados en el extranjero deberán contar con la fijación de la apostilla de 

la Haya de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 18.836 y el Convenio Suprimiendo la 

Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros suscrito en La Haya el 5 de octubre 

de 1961. 
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Ello no será de aplicación cuando los documentos públicos hayan sido autorizados en el territorio de 

un Estado que no haya signado y aprobado el Convenio referido, en cuyo caso los mismos deberán ser 

legalizados. 

26. Requisitos Formales de las Ofertas 

Las Ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa.  

No deberán contener interlineados, enmiendas, raspaduras o tachaduras. 

No se admitirán textos manuscritos. 

Deberá presentarse en un sobre exterior cerrado, la Oferta original, una copia en papel y dos copias 

digitales en formato editable en 2 pendrives, los mismos no serán devueltos al oferente. 

Cada una de las copias debe ser una fiel copia de la oferta original, teniendo todos y cada uno de los 

documentos que allí se presentan. 

De existir discrepancia entre el texto de la Oferta original y las copias, prevalecerá el primero. 

Toda la Oferta, deberá estar foliada y firmada por los Representantes Legal y Técnico del Oferente, en 

caso de incumplimiento, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna. 

Todos los Formularios de la Oferta, Anexos a la Sección 2, Condiciones Especiales, deberán estar 

foliadas y firmadas por el/los Representantes Legales y el Representante Técnico del Oferente.  

27. Formato Externo de las Ofertas 

El Oferente presentará la Oferta en un único sobre exterior cerrado, que deberá ser identificado de 

la siguiente forma: 

a) Estar dirigido al Contratante y llevar la dirección de éste.  

b) Nombre y número de identificación del Llamado, indicado en el aviso de prensa 

correspondiente.  

c) Nombre y Dirección del Oferente. 

d) Indicación de no abrir antes de la fecha y la hora de la apertura de ofertas, según lo indicado 

en la cláusula 31 de la presente Sección.  

 

En caso de incumplimiento de la forma de identificación de las Ofertas prevista en la presente cláusula, 

el Contratante no asumirá responsabilidad alguna si la Oferta se traspapela, se pierde o es abierta 

prematura o tardíamente. 

28. Contenido del Sobre de Presentación de las Ofertas 

28.1 Formulario de Identificación del Oferente, “Formulario 1: Identificación del Oferente, 

Anexos: Formularios de Oferta, Sección 2- Condiciones Especiales”. 

28.2    Capital de trabajo para el contrato: 

i. Pruebas que el Oferente tiene acceso a líneas de crédito bancarias disponibles para la licitación, 

proveedores, capital propio, y/o dispone de otros recursos financieros de acuerdo a lo indicado 

en la Sección 2– Condiciones Especiales. 
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28.3 Antecedentes del Oferente: 

i. Deberá acreditar experiencia en contratos similares, según lo indicado en la Sección 2 

– Condiciones Especiales. Si no se corroboran los metrajes solicitados con la firma de 

los contratantes, la oferta será rechazada. 

 

ii. Información de multas por incumplimiento de contratos ejecutados en los últimos 5 años. El 

acumulado de multas de un contrato no puede superar el 10% del monto del mismo, o del 

porcentaje certificado en su caso. 

 

iii. Declaración jurada indicando que los litigios pendientes del oferente no representan en total 

más del 40% de su patrimonio neto, por si o para cada una de las partes, considerando el último 

balance anual y tomándolos como resueltos en su contra. Si representaren más del 40%, deberá 

presentar declaración jurada indicando el porcentaje y declarando que se obliga, en caso que 

el Comité Técnico entienda conveniente adjudicar a su favor, a constituir una garantía –en 

cualquiera de las modalidades previstas en la cláusula 46- por el porcentaje que exceda al 40% 

de su patrimonio neto en la forma y en el plazo previsto en la cláusula 43. 

28.4 Capacidad del Oferente, según lo especificado en la Sección 2 – Condiciones Especiales. 

El Comité Técnico podrá no tener en cuenta a aquellas empresas que tengan antecedentes de 

incumplimientos en el VECA. El oferente deberá presentar el Certificado del Registro 

Nacional de Empresas de Obra Pública del MTOP, conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 

208/2009 de 4 de mayo de 2009 (obligatorio para empresas nacionales como extranjeras), 

VECA, 

formando parte de la propuesta. 

28.5 Personal Técnico propuesto por el Oferente: 

Se proporcionarán los antecedentes de los técnicos integrantes de los siguientes equipos:  

• Representante técnico: según lo indicado en la Sección 2 – Condiciones Especiales 

• Técnico residente: según lo indicado en la Sección 2 – Condiciones Especiales,  

• Asesores técnicos según lo indicado en la Sección 2 – Condiciones Especiales,  

• Capataz de obra según lo indicado en la Sección 2 – Condiciones Especiales 

28.6 Plan de desarrollo de los trabajos y equipo previsto: 

i. Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) congruente con el plazo de ejecución previsto para la 

obra, personal a ocupar y equipo disponible, expresado en porcentaje de avance mensual de cada 

rubro del cuadro de metrajes.  

ii. Principales equipos y maquinaria que el Oferente prevé utilizar para cumplir con el contrato, 

detallando sus características y demostrando que el equipamiento destinado a cada uno de los 

plazos del Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) es capaz de cumplir con el volumen de trabajo 

establecido, especificando si actualmente se encuentran afectados a algún contrato, ya sea en 

ejecución o en proceso licitatorio, agregando información respecto a la propiedad de los equipos 

propuestos.  

En la oferta, se deberá presentar un listado de equipo mínimo, acorde a lo indicado en la Sección 

2 – Condiciones Especiales. 
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Para acreditar la disponibilidad física de dicho equipamiento especializado a la fecha de apertura 

del presente llamado, deberá presentarse una constancia firmada por Escribano Público que 

certifique: la dirección/ubicación dentro del territorio nacional donde se encuentran los equipos 

con sus respetivas especificaciones técnicas; propiedad del equipo o contrato o certificado que 

vincule al equipo con el oferente y que asegure su existencia en el territorio nacional y su 

disponibilidad técnica y legal para operar en la obra objeto del presente llamado. 

iii. Se presentará un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, 

procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las obras.  

iv. Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de fondos (PFF) necesario para la ejecución 

del mencionado plan de avance a precios de contrato en forma mensual e indicando totales 

mensuales, de acuerdo a los siguientes puntos de control (plazos parciales), los cuales serán 

válidos si otros valores no fueran estipulados en la Sección 2 – Condiciones Especiales, 

expresados como porcentaje de avance respecto del monto total de la oferta: 

Avance  Plazo parcial 1  Plazo parcial 2  Plazo final  

 al 1/3 del plazo total  al 2/3 del plazo total           al plazo total 

Máximo  50,0%  100,0%  100,0%  

Mínimo  12.5%  50,0%  100,0%  

 

Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en la Sección 2 del Presente 

Pliego, independientemente que el oferente haya ofrecido un plazo nuevo. 

28.7 Documentación de los Subcontratos de Obra. La Oferta presentará en todos aquellos Rubros que 

sean motivo de Subcontratos, una Declaración Jurada donde consten los antecedentes 

específicos de los Subcontratistas en obras de estas características (Formulario 2: Declaración 

de Subcontratistas, Anexos: Formularios de Oferta, Sección 2, Condiciones Especiales), 

excepto que: en la Sección 2, Condiciones Especiales se establezca que bastará a estos efectos 

la sola presentación de una lista de los Subcontratistas por Rubro (Formulario 2a: Lista de 

Subcontratistas, Anexos: Formularios de Oferta, Sección 2, Condiciones Especiales). El 

Oferente podrá presentar 3 (tres) Subcontratistas por Rubro, o declarar que los trabajos serán 

realizados por personal perteneciente al Oferente, en cuyo caso se evaluará los Antecedentes 

específicos del Oferente en los rubros referidos, los cuales se deberán acreditar en el Formulario 

2b: Experiencia del Oferente en Subcontratos. El Contratante podrá rechazar alguno o algunos 

de los Subcontratistas propuestos, por lo cual el Contratista adjudicatario tendrá que actuar con 

los que fueren admitidos. De no aceptar ninguno de los Subcontratistas propuestos, la Oferta 

podrá ser rechazada. 

En caso de que el total de los subcontratos superen el 10% del monto total de comparación de 

oferta, la/s empresa/s sub contratada/s deberá/n presentar todos los documentos y cumplir con 

los requisitos exigidos en la cláusula 28 numerales 28.3,28.4,28.5. 
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No se admitirán ofertas con subcontratos que en total superen el 25% del monto de comparación 

de ofertas. 

28.8 Incluir en el Registro de empresas de CND el Certificado ISO 14.001 y/o 45.001, si corresponde 

de acuerdo con lo establecido en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

28.9 Incluir en el Registro de empresas de CND el Certificado ISO 9.001 y/o 45.001 si corresponde 

de acuerdo con lo establecido en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

28.10 Formulario 3: Oferta Económica, en el cual se deberá cotizar el Precio en moneda nacional, 

incluyendo el monto de imprevistos que corresponda según lo establecido en la Sección 2, 

Condiciones Especiales, y el Monto Imponible de Jornales de la Obra Prevista y de la Obra 

Imprevista. Se acompañará una copia editable en formato digital (planilla electrónica).  

28.11 Cuadro de metrajes con indicación de precios y montos imponibles unitarios redondeados al 

entero. Se acompañará una copia editable en formato digital (planilla electrónica). 

28.12 Otros documentos indicados en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

Solo el oferente que resulte adjudicatario tendrá la carga administrativa de demostrar estar en 

condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 

administrativas que pudieran corresponder. 

 

Asociación de Empresas o Consorcio: 

 

Si se trata de un Consorcio o una Asociación de Empresas, el Sobre deberá contener adicionalmente 

compromiso de consorcio certificado indicando los porcentajes de participación. Los porcentajes de 

participación se discriminarán según los ítems a realizar por cada empresa. 

En todos los casos de resultar seleccionado los integrantes de la Asociación de Empresas o Consorcio 

se obligan especialmente a adecuar el mismo a las exigencias de la Ley 16.060 de 4 de setiembre de 

1989.  

La Oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación jurídica para todos los integrantes 

de la Asociación de Empresas o Consorcio.  

En el documento de compromiso de consorcio o consorcio ya constituido debe constar que todos los 

integrantes serán responsables solidaria e indivisiblemente frente al Contratante por el cumplimiento 

del contrato de acuerdo con las condiciones del mismo.  

La Asociación de Empresas o Consorcio deberá designar como representante a uno de sus integrantes, 

el que estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos los trámites, las 

gestiones y peticiones referidas al contrato, incluidos los pagos.  

Los requisitos establecidos en las cláusulas 28.2, 28.3 i) y 28.4 se tomará en cuenta lo siguiente: 

Cada empresa deberá cumplir al menos con el 25% de cada requisito, en tanto que deberá existir un 

integrante principal que cumpla con por lo menos el 40 % de los requisitos mínimos. La suma de todos 

los integrantes del consorcio deberá cumplir con el 100% de este requisito De no satisfacerse esta 

exigencia, la oferta presentada por la asociación o consorcio será rechazada. 
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Respecto a las cláusulas 28.3 ii) e iii) referente a la declaración de multas y litigios, los requisitos allí 

establecidos deben ser cumplidos por todos los integrantes participantes de la asociación o consorcio. 

En cuanto al Personal Técnico establecido según l cláusula 28.5, el Personal Técnico que represente 

al consorcio deberá pertenecer a alguna de las empresas que constituyen la asociación o consorcio. 

Los requisitos establecidos en los numerales 28.6, 28.7, 28.10, 28.11 y 28.12 deberán presentarlos sus 

integrantes en forma conjunta. 

Las certificaciones establecidas en las cláusulas 28.8 y 28.9, serán de exigencia a por lo menos el 

integrante principal del consorcio o asociación, siendo este el que acredite mayor capacidad operativa 

medida en función de la cláusula 28.4. 

29. Ofertas Alternativas de los Oferentes 

No serán admisibles ofertas alternativas a la original. 

30. Precios de la oferta 

30.1 El contrato comprenderá la totalidad de los trabajos y suministros necesarios para satisfacer 

su objeto, especificado en la cláusula 1 de la presente Sección. 

30.2 El Oferente deberá cotizar exclusivamente en pesos uruguayos. 

30.3 El Oferente detallará en su propuesta los precios unitarios sin impuestos de todos los rubros 

especificados en el Cuadro de metrajes contenido en la Sección 3 – Especificaciones Técnicas, los 

montos imponibles unitarios de cada rubro, así como el precio y montos imponibles totales resultantes. 

El precio total se desglosará: sin impuestos, con impuestos y total. Lo expresado anteriormente rige 

para todo tipo de propuesta. En caso de no cumplir con los requisitos anteriores, se entenderá que el/los 

impuestos están incluidos en los precios ofertados. 

Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del 

contrato, o por cualquier otra razón, vigentes 7 (siete) días calendario antes de la fecha límite para la 

Apertura de las Ofertas deberán incluirse en los precios y en el precio total de la oferta que presente el 

Oferente. 

30.4 El Precio total de la oferta compromete al Oferente y será utilizado en el proceso de evaluación 

y comparación de las ofertas. 

a) El Oferente es enteramente responsable por la estimación de metrajes presentados en ocasión 

del llamado. En el caso que durante la ejecución del contrato se excedan estas cantidades 

estimadas, lo ejecutado en exceso será de cargo del Contratista, salvo que los aumentos 

provengan de trabajos adicionales específicamente ordenados por el Contratante. Los costos 

de cualquier trabajo, para el cual no se hubieran establecido precios unitarios, serán 

considerados incluidos en los costos de otros rubros. 

b) Los precios unitarios serán empleados además para la certificación mensual de los trabajos 

realizados, para la liquidación de aumentos o disminuciones del contrato que ordene el 

Contratante y el posterior ajuste de precios. 

c) En caso que se constate errores en los metrajes y/o la cotización de precios unitarios 

desbalanceados, el Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente las aclaraciones 

correspondientes, en base a los cuales y a su solo juicio podrá rechazar la propuesta. 
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d) En caso que aún después de perfeccionado el contrato, se comprobara errores en la estimación 

de los metrajes, se corregirán los precios unitarios cotizados en la proporción del error 

resultante con respecto al precio total del rubro afectado, el cual permanecerá inalterado. Estos 

precios unitarios corregidos reemplazarán a los precios unitarios originales a los efectos de la 

presente cláusula. 

e) El Contratante provee en la Sección 3– Especificaciones Técnicas, un cuadro de coeficientes 

para la fórmula paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de precios de los rubros 

ofertados. 

f) El oferente deberá cotizar por concepto de leyes sociales un monto imponible igual o superior 

al 60% (sesenta por ciento) del precio de oficina publicado en la Sección 2, 

g) No se podrán modificar metrajes ni agregar rubros sin autorización del contratante. 

h) En ningún caso se admiten descuentos. En caso de que la oferta económica presente 

descuentos, el mismo no será tomado en cuenta a los efectos de comparación de las ofertas ni 

en caso de adjudicación 

Los precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajuste durante el período de cumplimiento del 

contrato, de acuerdo con lo estipulado en el TÍTULO 2- Condiciones Generales del Contrato de la 

presente Sección. 

Los aportes por leyes sociales emanadas del contrato serán de cargo del Contratante por hasta el monto 

imponible de la adjudicación. 

F. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

31. Plazo para la Presentación de las Ofertas 

Las Ofertas serán recibidas por el Contratante en la dirección señalada en la Sección 2, Condiciones 

Especiales, hasta la fecha y hora prevista para la presentación de las mismas en la Sección 2, 

Condiciones Especiales.  

La Oferta presentada no podrá estar o ser cedida en ningún caso. Tampoco podrá estar cedida de 

antemano la Adjudicación que pudiere resultar de la adjudicación de esa Oferta, o existir obligación o 

compromiso de cederlo. El incumplimiento directo o indirecto de lo previsto en el presente párrafo, 

dará lugar al rechazo de la Oferta, a la anulación de la adjudicación que se le hubiere efectuado, o a la 

rescisión del Contrato que se hubiese perfeccionado, con pérdida de las Garantías constituidas y sin 

generar ningún derecho a reclamación, indemnización o reintegro.  

32. Ofertas Tardías 

Toda Oferta que no se entregue cumpliéndola fecha y hora, lugar y medio establecido para la 

Presentación de Ofertas, será declarada tardía, rechazada y devuelta sin abrir al Oferente que presentó 

la Oferta Tardía.  

33. Apertura Pública de las Ofertas 

El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas públicamente, en presencia de los 

representantes de los Oferentes que concurran en la fecha, hora y lugar establecidos en la Sección 2, 

Condiciones Especiales.  
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El Sobre será abierto por el Escribano actuante en representación del Contratante, el cual signará la 

primer y última hoja y la oferta económica de cada oferente (resumen, cuadro de metraje, monto 

imponible). 

Iniciado el acto no se podrán recibir más ofertas, ni se podrá introducir modificación alguna a las 

propuestas, pudiendo no obstante los presentes formular las observaciones, aclaraciones o salvedades 

que deseen sólo en relación a las actuaciones de los funcionarios encargados del acto de apertura. No 

se admitirán otro tipo de observaciones.  

En la apertura el Contratante dará a conocer los nombres de cada Oferente, el monto total de cada 

oferta, Formulario 3: Oferta Económica y cualquier otro detalle que el Contratante estime apropiado 

anunciar. Los asistentes obtendrán vista del Formulario 3: Oferta Económica y otros documentos 

establecidos en la Sección 2, Condiciones Especiales, por una única vez en este acto y podrán recabar 

información a través de instrumentos portátiles idóneos. 

De lo actuado el Escribano designado por el Contratante labrará la correspondiente acta de la apertura 

de ofertas, en la que se incluirá la información dada a conocer a los asistentes, la cual podrá ser firmada 

por los Oferentes que así deseen hacerlo.  

Se enviará una copia del Acta a todos los Oferentes al correo electrónico de acuerdo a los datos 

proporcionados en el Registro de Empresas de CND. 

 
El Contratante pasará a estudio del Comité Técnico toda la documentación presentada para su análisis. 

G. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

34. Confidencialidad 

Finalizado el Acto de Apertura de Ofertas o el Acto de Recepción de Ofertas, el Escribano actuante 

las entregará para su estudio y evaluación. 

A partir de ese momento se considerará confidencial toda información relacionada con el contenido, 

examen, solicitud de aclaraciones, procedimiento y evaluación de las Ofertas.  

La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o dada a conocer o divulgada a, 

personas que no estén involucradas en el proceso. Dicha prohibición incluye a los Oferentes, los cuales 

no podrán dar a conocer o divulgar su oferta, en todo o en parte. 

Cualquier intento por parte de un Oferente, de ejercer influencia en la revisión, comparación y/o 

evaluación de las Ofertas, o en las decisiones de Adjudicación del Contrato, podrá dar lugar al rechazo 

de su Oferta a sólo juicio del Contratante, sin generar derecho a reclamo, indemnización o reintegro 

alguno.  

No obstante ello, si en cualquier etapa del proceso, desde la fecha de Apertura de las Ofertas hasta la 

fecha de Adjudicación del Contrato, algún Oferente desease comunicarse con el Contratante sobre 

cualquier asunto relacionado con este Llamado a Ofertas, deberá hacerlo por escrito. 

35. Evaluación de las Ofertas 

La evaluación de las Ofertas estará a cargo del Comité Técnico. Respecto a la información y/o 

documentación relativa a la capacidad técnica proporcionada a través del Registro de Empresas de la 

Corporación Nacional para el Desarrollo, se considerará exclusivamente a los efectos de la evaluación 
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aquella información y/o documentación registrada hasta la fecha y hora límite de Presentación de 

Ofertas. 

La situación económica – financiera de la empresa será evaluada a partir de la información presentada 

a través del Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo y toda otra 

información adicional que el contratante solicite. Se podrá determinar el rechazo de toda Oferta 

presentada por una empresa que, a sólo juicio de la Contratante, presente una situación económica – 

financiera que ponga en duda el cumplimiento de las obligaciones derivadas de una eventual 

adjudicación del contrato objeto de evaluación, sin generar derecho a reclamación, indemnización o 

reintegro alguno por ningún concepto. 

El Comité Técnico, considerará especialmente para cada Oferta el cumplimiento cabal de la 

información y/o documentación prevista en la cláusula 28 de la Sección 1, Condiciones Generales, de 

acuerdo con lo que a continuación se dirá. 

Se dictaminará el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los Documentos del 

Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno por ningún 

concepto. Ello se determinará sobre la base del contenido de la propia Oferta y sin necesidad de recurrir 

a pruebas externas. Se consideran sustanciales aquellos extremos referidos al objeto y a la finalidad de 

la Oferta y del Llamado a Ofertas, a exclusivo juicio del Contratante. 

El Comité Técnico recomendará la adjudicación de la oferta admisible (cláusula 14 Sección I, 

Condiciones Generales) que: i) cuyo Preventivo de flujo de fondos satisfaga los límites establecidos 

en la cláusula 28.6 lit. iv Sección 1, Condiciones Generales, ii) cuyo proyecto propuesto, en caso que 

corresponda, sea técnicamente aceptable y satisfaga lo establecido en la Sección 3– Especificaciones 

Técnicas, iii) la situación económica – financiera de la empresa no presente dudas respecto a la 

posibilidad de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato objeto de adjudicación., iv) sea la 

más conveniente económicamente comparando las ofertas de acuerdo con lo establecido en la cláusula 

37 de la presente Sección. 

Sin perjuicio de lo mencionado, en caso de existir una diferencia menor o igual al 10% entre la oferta 

más económica y la/s siguiente/s, la adjudicación podrá efectuarse sin atender exclusivamente a este 

criterio (menor monto de comparación), sino tomando en consideración la experiencia acreditada por 

encima de los mínimos exigidos en la cláusula 28.3 a criterio del contratante. 

El Comité Técnico podrá no tener en cuenta a aquellas empresas oferentes que tengan antecedentes de 

incumplimientos en el VECA.  

36. Solicitud de Aclaraciones 

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Comité Técnico del Fideicomiso 

y/o el Contratante podrán corregir errores u omisiones de naturaleza subsanable de las Ofertas y/o 

pedir a su total discreción a los Oferentes aclaraciones acerca del contenido de sus Ofertas, o solicitar 

que, el Oferente salve defectos o errores y/o suministre información faltante de naturaleza subsanable, 

debiendo otorgar un plazo a esos efectos. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación 

a la Oferta por parte de los Oferentes, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos o de 

tipeo detectados por el Contratante o el Comité Técnico en la instancia de Evaluación de las Ofertas. 

No se podrá considerar error u omisión subsanable, la falta de firma en el Formulario 3: Oferta 

Económica, la ausencia de Garantía de Mantenimiento de Oferta o cualquier otra corrección que altere 

la sustancia de la Oferta o que altere materialmente la igualdad de los Oferentes.  
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Las solicitudes antes referidas y las respuestas de los Oferentes, deberán ser hechas por escrito.  

La falta de respuesta del Oferente dentro del plazo fijado, implicará desistimiento del mantenimiento 

de su Oferta, la que no se considerará a ningún efecto, sin generar derecho a reclamación, 

indemnización o reintegro por concepto alguno.  

37. Comparación de las ofertas económicas 

37.1 Al evaluar las ofertas, se determinará el Precio evaluado de cada oferta, ajustando el precio con 

IVA de la oferta de la siguiente manera: 

a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la cláusula 37.2;  

 

b) haciendo los ajustes correspondientes para cubrir otras variaciones o desviaciones que se 

presenten con arreglo a las disposiciones de la cláusula ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. Título 1 de la presente Sección;  

 

c) sumando los aportes por Leyes sociales para la Obra Prevista y Obra No Prevista; a tales 

efectos considerarán como Leyes sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

Leyes sociales = Monto imponible x coeficiente de aporte vigente a la fecha (establecido por B.P.S.)  

Las disminuciones de plazo que presenten los oferentes no serán consideradas en la comparación de 

ofertas. 

En particular se aplicará el precio unitario ofertado en cada uno de los suministros a cargo del 

Contratista a las exigencias de cantidades y plazos fijados por el Contratante. 

El monto imponible del oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley 

14.411 

Los oferentes deberán indicar los montos imponibles unitarios de cada rubro.  

Si el oferente presenta descuentos en su oferta, los mismo no serán considerados a los efectos del 

monto de comparación ni en caso de adjudicación, conforme a lo establecido en el presente documento, 

cláusula 30.4 literal h). 

 La Comparación de Propuestas se hará entre totales con Impuestos y Leyes Sociales incluidas.  

Establecido el Precio evaluado de cada una de las ofertas presentadas, el Contratante realizara la 

comparación de las mismas ordenándolas en forma creciente. 

37.2 En la evaluación de las ofertas, el Contratante corregirá de la siguiente manera los errores que se 

encuentren en el precio: 

a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letras prevalecerán 

los indicados en letras. 

b) Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido 

multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario 

cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocación de la 

coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total 

cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

c) El Contratante ajustará, el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes 

señalado para la corrección de errores y con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 

considerará obligatorio para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto 
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corregido de la oferta, ésta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía de mantenimiento 

de su oferta.  

d) Si se omitiera la cotización de rubros o se cotizaran parcialmente, la oferta será rechazada, 

 

Si el monto de comparación de la oferta se encuentra por debajo de un porcentaje definido en la Sección 

2-Condiciones Especiales en relación al precio medio (promedio de los montos de comparación), la 

misma podrá ser rechazada. Se considera monto de comparación la suma de los siguientes conceptos: 

monto básico y de imprevistos con impuestos, leyes sociales y eventuales correcciones. 

Se considerará para el cálculo del precio medio un mínimo de 5 ofertas presentadas. En caso de que 

no existan al menos 5 ofertas, el Comité Técnico podrá rechazar ofertas temerarias que considere a su 

juicio que su precio está por debajo de lo viable. 

El Comité Técnico se reserva el derecho de solicitar mejora de precios, a los Oferentes que presenten 

ofertas similares. Se considerarán ofertas similares aquellas cuyo monto de comparación no supere el 

5% (cinco por ciento) de la menor oferta válida. 

En caso de que un Oferente requerido no presente mejora de Oferta económica, competirá con el monto 

ofrecido originalmente. 

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, 

se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas o efectuar un sorteo. 

38. Estudio del Preventivo de flujo de fondos 

El contratante evaluará el PFF presentado por el Oferente y realizará los cambios de acuerdo a lo 

establecido en la cláusula 37 de la presente sección. 

 

H. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

39. Derecho del Contratante sobre las ofertas 

El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, así como el derecho a 

rechazar todas las Ofertas, anular el Llamado a Ofertas o declararlo desierto o frustrado, en cualquier 

momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad 

alguna ante el Oferente o los Oferentes afectados por esta decisión ni la obligación de informar a éste 

(éstos) los motivos de la decisión del Contratante.  

40. Criterios para la adjudicación 

Se adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta, siendo la de menor monto de comparación se ajuste 

sustancialmente a los Documentos del Llamado de acuerdo a los criterios establecidos en la cláusula 

35 de la presente Sección. 

41. Reservas del Contratante 

El Contratante se reserva el derecho de no ejecutar por un valor de hasta el 20% (veinte por ciento) del 

Precio Total de la Obra. Dicho porcentaje podrá ser modificado de existir acuerdo al respecto entre el 

Contratante y el Adjudicatario. 
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En caso de rescindirse el contrato adjudicado por culpa del Adjudicatario, o de ejecutarse obras por 

administración a consecuencia de incumplimientos del Adjudicatario, el Contratante podrá adjudicar 

el saldo o la parte administrada del mismo, a la empresa que siguiera al ex Contratista en el orden de 

prelación de la Adjudicación, si su Oferta le resultare conveniente a sus intereses, y así sucesivamente.  

42. Resolución de adjudicación y Notificación 

La adjudicación se efectuará a la oferta más conveniente a los intereses del Contratante, de acuerdo a 

los criterios establecidos en los Documentos del Llamado.  

Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas, el Contratante notificará al Adjudicatario 

por escrito, que su oferta ha sido aceptada. En la Sección 2, Condiciones Especiales se establece si es 

admisible la adjudicación parcial y, en caso afirmativo, se disponen las reglas aplicables a dicha 

adjudicación. 

El Contratante notificará la adjudicación a los demás Oferentes no adjudicatarios.  

43. Perfeccionamiento del Contrato 

El Contratante notificará la resolución de adjudicación, al oferente seleccionado, solicitando que en el 

plazo de 10 (diez) días hábiles presente los requisitos que se indicarán a continuación, necesarios para 

el perfeccionamiento del contrato, salvo que se indique un plazo distinto en la Sección 2, Condiciones 

Especiales. 

El Adjudicatario deberá: 

a) Actualizar la información del Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el 

Desarrollo que el Contratante le solicite. 

b) Acreditar el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

c) En caso de tratarse de una Asociación de Empresas, dentro del plazo mencionado deberá 

constituirse como consorcio (u otra forma que se haya comprometido a adoptar en la Oferta). 

d) Actualizar la información relacionada con el Capital de Trabajo. Demostrar fehacientemente 

la libre disponibilidad de los equipos comprometidos en la oferta de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo de los Trabajos (PDT) en el marco de lo establecido en la cláusula 28. 

e) Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), el Plan de Acción y Contingencias (PACo) y el 

Plan de manejo de las interferencias.  

f) Plan de Gestión de Tráfico (PGT) y Plan de Seguridad Vial (PSV). 

g) Plan de Seguridad e Higiene. 

h) Procedimiento que se aplicará para la atención de quejas. 

i) Elaborar los documentos que se indiquen en la Sección 2, Condiciones Especiales, dentro del 

plazo allí establecido.  

 

El perfeccionamiento del Contrato, estará sujeto a que se cumpla con la condición de presentación de 

los requisitos establecidos anteriormente y de otros que pueda solicitar el Contratante, todos los cuales 

deberán estar a satisfacción del contratante y de la Dirección de Obra. 
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El Contratante podrá establecer la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir con 

posterioridad al dictado de la resolución de adjudicación, o establecer si existen otras condiciones 

suspensivas que obsten al perfeccionamiento del contrato. 

La Adjudicación y/o la Oferta adjudicada, no podrán ser cedidos en ningún caso. Su incumplimiento 

dará lugar a la anulación de la adjudicación sin generar ningún derecho a reclamación, indemnización 

o reintegro alguno al Adjudicatario, y determinará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta. El cesionario no será tenido en cuenta a ningún efecto del Llamado, y en caso de ser otro 

Oferente, su Oferta será rechazada sin generar ningún derecho a reclamación, indemnización o 

reintegro alguno al Adjudicatario, y determinará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.  

44. Caducidad de la Adjudicación 

En caso de haber cedido la Adjudicación y/o la Oferta, o de rechazarse por parte del Adjudicatario la 

adjudicación notificada, o de no acreditarse el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato o la presentación de otra documentación que se le indique para el perfeccionamiento del 

Contrato, o de surgir alguna incompatibilidad, el Comitente podrá declarar que esa adjudicación 

caducó por culpa del Adjudicatario, sin generar derecho a reclamación, indemnización o reintegro 

alguno.  

En tal caso, el Comitente hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta constituida por el 

Adjudicatario.  

Una vez que se declare la caducidad de la adjudicación, el Contratante podrá adjudicar al Oferente que 

hubiere quedado en el siguiente lugar (si su Oferta no debiere ser rechazada y resultare conveniente a 

los intereses del Contratante), y así sucesivamente, o bien, declarar desierto el Llamado.  

La decisión de esa adjudicación deberá ser notificada al nuevo Adjudicatario, el que dispondrá de un 

plazo de 5 (cinco) días hábiles para aceptar o rechazar la misma. La falta de pronunciamiento en el 

lapso fijado, podrá considerarse desistimiento a todos los efectos, y ejecutarse sin más trámite la 

Garantía de Mantenimiento de Oferta que presentase, la que pasará a ser propiedad del Contratante.  

El nuevo Adjudicatario tendrá que acreditar el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato. 

Todos los criterios, y procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse, serán los mismos aplicables al 

primer Adjudicatario.  

 

I. GARANTÍAS 

 

45. Garantía de Mantenimiento de Oferta 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se regirá por lo previsto en la cláusula 22 de la presente 

Sección. 

46. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

La empresa Adjudicataria deberá presentar dentro del plazo que le fije el Contratante y previo al 

perfeccionamiento del Contrato, y a satisfacción del este último, una Garantía de Fiel Cumplimiento 



Sección 1: Condiciones Generales 

Llamado 02/2022 

 

 

 
Página 32 
 

del Contrato por el 5% (cinco por ciento) del valor de lo adjudicado, impuestos y leyes sociales 

incluidos.  

Dicha garantía deberá ser a primer requerimiento. 

Esa Garantía se podrá constituir en más de una de las siguientes modalidades siempre que estén 

emitidas a nombre del Adjudicatario y a la orden del Fideicomiso de Administración del Fondo Rocha 

crece contigo:  

a) Constancia Bancaria de Depósito en efectivo y en moneda nacional, a la cuenta indicada en la 

Sección 2, Condiciones Especiales. 

b) Póliza a primer requerimiento a satisfacción del Contratante, con posibilidad de ejecución parcial 

emitida por empresas aseguradoras autorizadas a funcionar en el país por el Banco de Central del 

Uruguay. Se entiende como tal, aquellas pólizas en las que no existe necesidad de probar 

incumplimiento alguno o el monto reclamado.   

c) Depósito en valores públicos por su valor nominal. 

d) Fianza o aval bancario a primer requerimiento de un Banco establecido en la República Oriental del 

Uruguay o de un Banco extranjero con sucursal o corresponsal en la República Oriental del Uruguay. 

La garantía de Cumplimiento de Contrato constituida deberá estar a disposición del Contratante y los 

contratos deberán contener en caso de incumplimiento, cláusulas que establezcan que no será necesario 

trámite alguno para efectivizar su cobro, así como la posibilidad de ejecución parcial. El Contratante 

podrá solicitar adicionar beneficiarios a la póliza en cuestión, en cualquier momento.  

Si se le fueran adjudicando al Contratista ampliaciones de obra, deberá constituir y presentar, previo a 

la suscripción de la modificación contractual pertinente, la correspondiente Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato por la ampliación. 

Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u ocultos, actuales o 

eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista que presente ampliación de la garantía de 

cumplimiento, o efectuar retenciones sobre el Refuerzo de Garantía, hasta el monto que entienda 

justificado para el caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o error, y los daños y 

perjuicios consiguientes. 

El Contratante liberará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, o el importe que corresponda 

devolver, sin reajuste alguno, en un treinta por ciento (30%), después de la Recepción Provisoria total 

y sin reservas de toda la Obra Objeto del mismo, y sus ampliaciones, y el saldo que corresponda luego 

de la Recepción Definitiva total de la misma., de acuerdo a lo establecido en la Sección 2, Condiciones 

Especiales. 

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de cumplimiento a las condiciones 

contractuales o haya solicitado o haya sido declarado en concurso.  

 

47. Refuerzo de Garantía 

Además de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratante retendrá en concepto de 

Refuerzo de Garantía de buena ejecución, el 5% (cinco por ciento) sobre los montos de todas las 

liquidaciones mensuales por trabajos y obras realizadas y aceptadas por la Dirección de Obras, sin 

impuestos.  
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Dicha retención se practicará en todos los pagos que se le efectúen al Contratista. 

El contratista podrá solicitar la sustitución de la retención en efectivo por cualquiera de las modalidades 

previstas en la cláusula 46 de la presente Sección a satisfacción del Contratante, siempre que estén 

emitidas a nombre del Adjudicatario y a la orden del Contratante. 

Dicha solicitud podrá realizarse junto con la certificación mensual o dentro de los 30 días siguientes 

al pago de cada certificado. Sólo podrá solicitarse la sustitución de la retención realizada en el último 

certificado pago. 

El Contratante también podrá disponer de los montos retenidos en concepto de Refuerzo de Garantía 

para encomendar a terceros, a través de la Dirección de Obras, la ejecución de trabajos y adquisición 

de suministros por cuenta y cargo del Contratista adjudicatario, que la Dirección de Obras le solicitara 

por Orden de Servicio o Actas de Operaciones Previas, o de Recepción Provisoria o Definitiva, totales 

o parciales, y ésta incumpliere, destinados a reparar o corregir los vicios, imperfecciones o deficiencias 

que se aprecien en la construcción, instalaciones y equipamientos que la empresa hubiere ejecutado, o 

a la sustitución de cualquier material o equipo defectuoso que ésta hubiere suministrado.  

En todos los casos las garantías deberán estar a disposición del Contratante y los contratos deberán 

contener, en caso de incumplimiento, cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno 

para efectivizar su cobro. 

El Refuerzo de Garantía del Contrato, o su saldo, sin reajuste alguno, será liberado íntegramente por 

el Contratante a solicitud de la IR, después de la Recepción Definitiva de la Obra Objeto del mismo, 

y sus ampliaciones. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará por parte de la Dirección de Obra la 

liquidación final de los trabajos que, con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio 

emitidas, hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación el Contratante a solicitud de la IR 

devolverá la garantía al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre 

que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las 

obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la 

firma del acta de recepción definitiva correspondiente a la última etapa de la obra. 

El Contratante a solicitud de la IR podrá liberar en forma anticipada el Refuerzo de Garantía, o del 

importe que corresponda devolver, en el porcentaje establecido en la Sección 2, Condiciones 

Especiales, cuando la Recepción Definitiva no pueda otorgarse por causas no imputables al 

Contratista.  

                                   47 bis) Póliza contra reclamos ante Ley Tercerizaciones 

El Adjudicatario deberá presentarla para cubrir al Contratante de posibles reclamos en caso de que el 

Contratista y/o sus subcontratistas no cumplan con sus obligaciones laborales y de seguridad social 

por una suma equivalente al 5% del monto adjudicado, que tendrá que mantener vigente durante todo 

el plazo del contrato y hasta el cumplimiento de los plazos legales de que disponen los trabajadores 

para efectuar reclamos. 

48. Mantenimiento del Monto de las Garantías 

El monto de las Garantías constituidas debe mantenerse en todo momento, salvo que el Contratante 

devuelva alguna cantidad o todo su importe, en aplicación de disposiciones de los Documentos del 

Llamado.  
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Las sumas que se deduzcan de las mismas por cualquier concepto, determinarán que de inmediato el 

Oferente o Contratista adjudicatario deba proceder a completar su monto en el plazo que le fije el 

Contratante, bajo apercibimiento de rechazarse su Oferta, o rescindirse el Contrato perfeccionado en 

su caso, con pérdida de las garantías constituidas y sin generar derecho a reclamación, indemnización 

ni reintegro alguno al omiso. 

TÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

 

49. Derecho aplicable. 

El Contrato entre el Contratante y el Contratista se regirá por el Derecho Privado. Se aplicará la 

legislación uruguaya. 

50. Jurisdicción competente 

En caso de controversia, serán competentes los Tribunales de la República Oriental del 

Uruguay, con exclusión de todo otro recurso u opción, salvo que en la Sección 2, Datos del 

llamado se disponga lo contrario.  

 

Por el solo hecho de presentar Oferta, la Empresa Oferente renuncia al fuero que pudiere 

corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

51. Comunicaciones entre el Contratante y el Contratista 

El Contratante se comunicará con el Contratista a través del Director de Obra.  

A los efectos de la comunicación entre las partes, los domicilios y correos electrónicos del Contratante 

y del Contratista, serán los constituidos en el Llamado a Ofertas. 

La comunicación entre las partes se realizará por escrito, a través del correo electrónico constituido 

por éstas.  

En caso de que los correos electrónicos constituidos presenten fallas que imposibiliten la comunicación 

o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la comunicación entre las mismas 

podrá realizarse a través del fax que éstas hayan constituido, carta con acuse de recibo o telegrama 

colacionado con copia de recibo. Todo ello sin perjuicio de la potestad de las partes de constituir 

nuevos correos electrónicos a estos efectos. 

Los Documentos Contractuales podrán establecer para casos específicos una determinada forma de 

comunicación entre las partes, en cuyo caso se estará a lo allí establecido. 

52. Documentos de la relación Contratante - Contratista 

La relación entre el Contratante y el Contratista se regirá por los Documentos del Llamado a Ofertas, 

en el siguiente orden de prelación:  

a) Contrato perfeccionado entre el Contratante y el Contratista. 
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b) Resolución de Adjudicación. 

 

c) Documentos del llamado: enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el 

Contratante durante el Llamado a Ofertas.  

 

d) Pliego, el cual está integrado por 3(tres) Secciones relacionadas en la cláusula 7 de la Sección 

1Título I, Condiciones Generales. 

 

e) La Oferta formulada por el Adjudicatario.  

 

f) Demás documentos indicados en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

 

Los siguientes documentos son considerados complementarios al Contrato:  

a) Las Órdenes de Servicio impartidas por la Dirección de Obras.  

 

b) Los Planos complementarios aprobados por la Dirección de Obras.  

 

c) Modificaciones de Obra aprobadas por Resolución del Contratante.  

 

d) El Acta de Replanteo.  

 

e) El Plan de trabajos e Inversiones definitivo, aprobado por la Dirección de Obras.  

 

f) El Cómputo y Presupuesto detallado de la Obra, ajustado al Precio del Contrato.  

 

g) El Acta de Inicio de Obra 

 

En la presente Sección se referirá a los Documentos que rigen la relación entre el Contratante y el 

Contratista como “Documentos Contractuales”, que también incluirán los documentos 

complementarios relacionados precedentemente. 

Sin perjuicio de lo anterior, la relación entre el Contratante y el Contratista también se regirá por Leyes, 

Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas municipales vigentes.  

En caso de que existieren disposiciones que dieran lugar a interpretaciones diferentes o contradictorias, 

prevalecerán las más beneficiosas para las obras al solo criterio del Contratante, que aplicará los 

principios enunciados en la cláusula 5 de la Sección 1, Título I, Condiciones Generales. 

Cuando en los Documentos Contractuales se haga referencia a códigos técnicos y/o normas técnicas 

conforme a las cuales se deberá ejecutar la Obra, regirá la edición o versión revisada de tales códigos 

y normas vigente a la fecha de Apertura de Ofertas, y cualquier cambio en los citados códigos y normas 

durante la Ejecución del Contrato sólo se aplicará con la aprobación previa de la Dirección de Obra.  

En caso de vacío de las disposiciones contenidas en los Documentos Contractuales, y en lo pertinente 

a solo criterio del Contratante, será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 10 de la Sección 1, Título 

I, Condiciones Generales. 
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Ninguna enmienda, modificación, ampliación o disminución de Obra u otra variación al Contrato 

original será válida, a menos que se efectúe por escrito, esté fechada, haga referencia expresa al 

Contrato y esté debidamente firmada por los representantes autorizados de cada una de las Partes.  

53. Órdenes de Servicio y Notas de Pedido 

En la ejecución de las obras el Contratista se atendrá a lo que resulte de los Documentos Contractuales 

y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito la Dirección de Obras. 

Dichas Órdenes de Servicio serán emitidas por escrito y enviadas al Contratista a través de los medios 

de comunicación admitidos entre las partes (cláusula 51 Titulo 2, de la presente Sección). 

Las Órdenes de Servicio tendrán carácter obligatorio para el Contratista y Subcontratistas. Deberán 

estar fechadas, numeradas y firmadas. 

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Órdenes de Servicio, sólo tendrán validez 

si se envían por escrito en Notas de Pedido a través de los medios de comunicación admitidos entre 

las partes (cláusula 51 Titulo 2, de la presente Sección).  

Las Notas de Pedido deberán estar fechadas, numeradas y firmadas por el Responsable Técnico del 

Contratista.  

El plazo de presentación de las Notas de Pedido no podrá ser superior a los cinco (5) días calendarios 

siguientes a la recepción de las Órdenes de Servicio. Si el Contratista dejara transcurrir ese término sin 

responder la Orden, se considerará aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le serán 

admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.  

El Contratista acatará estrictamente las Órdenes de Servicio aun cuando hubiere expresado reservas 

sobre ella.  

La Dirección de Obras considerará las reservas que manifieste el Contratista y se expedirá al respecto 

dentro de los 5 (cinco) días calendarios siguientes a su recepción, y a ello deberá estarse.  

Las Órdenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberán enviarse, únicamente, 

al Contratista.  

Las órdenes de Servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución 

de los trabajos. Por cada día de incumplimiento de las órdenes de servicio el Contratante podrá aplicar 

una multa de UI 2.800. 

54. Subcontratos 

El Contratista deberá notificar al Contratante, por escrito, todos los subcontratos que pretende 

adjudicar en virtud de su Contrato y no ha especificado en su Oferta, para su aprobación previa por la 

Dirección de Obra.  

El Contratista incluirá en sus relaciones convencionales con todos sus Subcontratistas, bajo su 

exclusiva responsabilidad, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de 

derecho laboral, convenios colectivos, laudos, seguridad social, seguros de trabajo y de la materia 

ambiental.  
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55. Otros contratistas 

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros contratistas, autoridades 

públicas, empresas de servicios públicos y con el Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los 

medios y servicios que se indicarán en cada situación. 

 

El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados en la Sección 2 – 

Condiciones Especiales. De producirse modificaciones a lo expresado en esa Sección, el Director de 

obra notificará al contratista la modificación de la precedente lista de otros contratistas en el plazo de 

diez días contados desde el cambio de la misma. 

56. Cesión de Contrato y Cesión de Créditos 

Cesión de Contrato: El Contratista no podrá ceder la totalidad o parte del Contrato en ningún caso, a 

menos que exista el consentimiento previo y por escrito del Contratante. El cesionario deberá cumplir 

con los mismos requisitos exigidos al cedente, a juicio del Contratante. 

Cesión de Créditos: Si la cesión se refiere a los derechos de cobro sobre Certificados de Obra se regirá 

en lo pertinente por las normas del Código Civil. En la cesión deberá establecerse la cuenta bancaria 

(caja de ahorro o cuenta corriente en pesos uruguayos) que el Cesionario tenga en un Banco de Plaza. 

Se notificará al Deudor (cedido) de los créditos cedidos a favor del Cesionario por Acta Notarial 

Protocolizada. 

El cedido se notificará y manifestará su oposición de acuerdo con lo establecido en los artículos 1759 

y 1760 del Código Civil.  

Se presentará en Mesa de Entrada Única (Rincón Nº 518) nota dirigida a CONAFIN AFISA en calidad 

de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Administración Rocha crece contigo, adjuntando copia de la 

cesión con certificación notarial y testimonio notarial del acta de notificación protocolizada. 

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

57. Informes de investigación de la zona de las obras 

Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores 

y la información disponible si la hubiere y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la 

estructura y naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones 

hidrológicas y climatológicas, la extensión y naturaleza del trabajo y de los materiales necesarios para 

llevar a cabo las obras, así como los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podrá 

necesitar y en general, deberá considerarse que ha obtenido toda la información necesaria en lo relativo 

a los riesgos, contingencias y todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta.  

El Contratante proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de que disponga respecto de 

los puntos antes señalados, sin asumir por ello obligación alguna en cuanto a la exactitud de los mismos 

- dado su carácter meramente informativo- siendo obligación del Contratista realizar todas las 

verificaciones necesarias.  

58. Ocupación de la zona de las obras 

El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la totalidad de la zona de las obras en el estado 

que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante acta que se labrará al efecto. Si no se 

entregara la ocupación de alguna zona en la fecha del replanteo, se realizará un cronograma de entrega 
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de ocupación. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, podrá dar lugar a un 

aumento de plazo para la ejecución de las obras, pero no dará lugar a ningún tipo de indemnización 

económica. 

Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para talleres y obradores, oficinas, 

campamentos, extracción de materiales fuera de las áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por 

el Contratista a su propio costo. 

59. Replanteos de Obra 

La Sección 2, Condiciones Especiales indicará la necesidad de realización de replanteos de obra 

mediante Actas de Replanteo. En estos casos, las obras cuyo emplazamiento, niveles y demás detalles 

estén claramente especificados, con las acotaciones correspondientes en planos y memorias, que deban 

ser replanteadas por el Contratista, previo a su iniciación, el replanteo deberá ser verificado y aprobado 

por la Dirección de Obras. Si la información consignada en planos y memorias no fueran suficientes 

para el correcto Replanteo de la Obra, el Contratista deberá solicitar a la Dirección de Obras la 

información complementaria que le permita realizar el Replanteo. 

El Contratista será responsable de los errores que aparezcan en la Obra si ésta no responde a la fiel 

interpretación del Proyecto y a las órdenes e instrucciones dadas por escrito por la Dirección de Obras, 

y de la conservación de las señales establecidas en el Replanteo de la Obra, y estará a su cargo la 

reposición de las señales que por cualquier motivo llegaran a desaparecer. 

La Dirección de Obras podrá, cuando lo juzgue necesario y conveniente, solicitar al Contratista el 

Replanteo de cualquier parte de la Obra, a cuyos efectos ésta dispondrá del personal e instrumental 

necesario, el cual estará a disposición de aquélla. 

60. Obras provisionales 

El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las obras provisionales 

propuestas al Director de obra, quien deberá aprobarlas si cumplen con las especificaciones y los 

planos. 

Antes de poder usarse, todos los planos y demás documentos deben ser aprobados por el Director de 

obra, dicha aprobación no alterará la responsabilidad del Contratista con respecto al diseño de las obras 

provisionales. 

El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del diseño de 

las obras provisionales. 

61. Construcción de las obras por el Contratista 

El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las especificaciones y los 

planos. 

Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, 

memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de 

tal modo que, si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera expresamente 

desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio de la propuesta, por lo que se exigirá 

su realización. 
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62. Comienzo y terminación de las obras en la fecha prevista 

El Contratista deberá empezar las obras dentro de los15 (quince) días corridos a contar desde el día 

siguiente al Perfeccionamiento del Contrato. 

En caso de que las obras no inicien dentro del plazo estipulado, la Contratante podrá aplicar al 

Contratista una multa de UI 2.800 (dos mil ochocientas unidades indexadas) por cada día hábil de 

mora, pudiendo asimismo declarar rescindido el contrato, con pérdida de la garantía por parte del 

Contratista. 

Si correspondiera realizar el Acta de Replanteo conforme a lo establecido en el artículo 59 de la 

presente Sección, la misma deberá ser realizada previo al inicio de obra. 

A su vez, previo al inicio de las obras se deberá presentar una actualización del Preventivo de flujo de 

fondos (PFF) y del Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), conjuntamente con el Plan de Seguridad 

e Higiene dispuesto en la cláusula 67. El Contratante podrá no aceptar la adecuación propuesta, 

manteniendo el PFF y el PDT presentado en la oferta. Estos documentos se adjuntarán al Acta de 

Inicio. 

El día del inicio de las obras se labrará el Acta de Inicio, momento a partir del cual se comenzará a 

computar el plazo previsto para la terminación de las Obras, en un todo de acuerdo con lo estipulado 

en la cláusula 1, Título I de la presente Sección. 

63. Descubrimientos 

Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra 

inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá 

notificar al Director de obra acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre 

la manera de proceder.  

64. Acceso a la zona de las obras 

 

El Director de obra y cualquier persona autorizada por éste, tendrán en todo momento libre acceso a 

la obra, laboratorio, obradores, canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra y a todo 

lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato. El Contratista 

o su representante presenciarán las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la Dirección de 

obra así lo exija. 

65. Personal, protección y condiciones de trabajo. 

La empresa Contratista deberá emplear para la ejecución de las obras y la reparación de sus defectos, 

únicamente y cumpliendo con las disposiciones vigentes: 

a. Técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, así como personal 

y jefes de equipo capaces para garantizar la calidad de la ingeniería de los procesos de 

producción, la dirección de los trabajos y la ejecución de las obras. 

b. Mano de Obra calificada para cumplir en forma cabal todas sus obligaciones en virtud del 

Contrato, y en cantidad suficiente para cumplir en forma estricta el plazo de ejecución de las 

obras.  

c. Mano de obra derivada del cumplimiento de disposiciones legales especiales sobre mano de 

obra local, discapacitada o excarcelada.  
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d. Un Representante Técnico de profesión Ingeniero Civil que se encargará en todas las 

cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecución o respecto 

a la obra contratada, de la organización y control debiendo tener permanente y estricta 

vigilancia sobre la misma, quien será –además- el interlocutor válido ante el Director de Obra, 

e. Un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de las obras y con quien se 

entenderá directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de carácter técnico y/o 

administrativo, que deban hacerse al Contratista podrán dirigirse a dicho técnico, quien en 

estas circunstancias, cumplirá las funciones del Representante Técnico. La designación del 

Técnico Residente deberá ser aprobada por el Contratante y será sustituido de inmediato toda 

vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. El Contratista deberá 

designar quien lo sustituya en los casos de ausencia temporaria del mismo, con la aprobación 

escrita del Director de Obra.  

 

Si durante la ejecución de los trabajos, la Dirección de Obras requiere la sustitución de cualquier 

persona del Contratista o de los Subcontratistas afectada a la Ejecución de la Obra, el Contratista 

deberá hacerlo dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes. 

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, 

transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las 

remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes– sobre todo en lo que respecta a 

convenios colectivos, laudos, horarios de trabajo, seguridad y días de descanso –, la relativa a la 

seguridad social y los reglamentos y demás normas aplicables en materia de higiene y seguridad en el 

trabajo. 

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; perfectamente 

identificable, visible al tránsito y dotado con los elementos de seguridad exigidos en la materia. 

Resultará requisito indispensable que, por lo menos, tanto el 50% (cincuenta por ciento) de la 

mano de obra contratada para la obra, como el 75% (setenta y cinco por ciento) de la mano de 

obra no especializada de la obra, sean personas residentes de la localidad objeto del Llamado, 

pudiendo la IR, por medio de su Director de Obra, solicitar constancia de domicilio y/o 

credencial cívica de dicho personal. 

En caso de no verificarse dicho porcentaje de mano de obra local, Dirección de Obra podrá 

detener el avance de obra, hasta tanto se regularice el porcentaje solicitado. 

El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al contratista la documentación 

que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos 

que justifiquen estar al día con el pago de la póliza contra accidentes de trabajos y contribuciones de 

seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratación 

El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que tengan derecho 

los trabajadores de la empresa. 

Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las 

normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de 

la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen 

dichos extremos el Contratista será sancionado en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 

15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones 

que pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 
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66. Seguridad de Personas y Bienes 

El Contratista deberá, durante la Ejecución de las obras y la reparación de sus posibles defectos:  

 

• Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y mantener las 

obras en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para personas y bienes.  

 

• Suministrar, operar y mantener, por su cuenta y a su costo, todos los dispositivos de iluminación, 

protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en las áreas o zonas del obrador y la Obra 

exigidos por la normativa vigente para la protección de la Obra, los obreros y personal de la 

empresa Contratista o sus Subcontratistas y Proveedores, o en los momentos solicitados por la 

Dirección de Obra para la seguridad del público y las personas en general.  

 

• Tomar todas las medidas de orden y seguridad, las máximas precauciones para evitar accidentes 

y percances en la obra, al personal y a toda persona que concurriere o pasase por el lugar de 

trabajo, y a las construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar 

de emplazamiento de las obras. A esos efectos acatará, además, todas las disposiciones que en ese 

sentido le indique la Dirección de Obra, y deberá cumplir la normativa vigente y aplicable en la 

materia sin excepciones.  

67. Plan de Seguridad e Higiene 

El Contratista presentará conjuntamente con el Programa de Desarrollo de los Trabajos, el Plan de 

Seguridad e Higiene que cumple las medidas y disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  

Asimismo, designará el Técnico Prevencionista que en nombre del Contratista y a su costo, actuará en 

cada obra y deberá presentar el Plan de Prevención que llevará a cabo durante la ejecución de la misma 

dentro de los 10 (diez) días de suscrita el Acta de Inicio de Obra.  

68. Protección del Medio Ambiente 

El Contratista deberá cumplir con toda la legislación, reglamentaciones y disposiciones aplicables en 

materia medio ambiental, y adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, 

tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitando con ello todo perjuicio o daño a personas o 

bienes públicos o privados, resultantes de la contaminación por ruido, manejo de desechos y residuos 

– líquidos, sólidos o peligrosos –, pinturas, removedores o disolventes, u otro tipo de inconvenientes 

producidos por procedimientos y métodos empleados para la ejecución de las obras.  

En caso de incumplimiento de las obligaciones descritas en las normativas ambientales y sociales que 

apliquen y deban ser cumplidas por el Contratista, el Director de Obra podrá exigir el adecuado 

cumplimiento de las mismas en forma inmediata. En los casos en que se constaten incumplimientos, 

el contratante informará a la autoridad competente para que se apliquen las multas máximas 

correspondientes. 

69. Responsabilidad del Contratista 

No obstante las obligaciones de contratar pólizas de seguros que se establecen en los Documentos 

Contractuales, el Contratista será el único responsable durante todo el transcurso del Contrato, frente 
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a cualquier reclamación de personas que trabajen en la obra y de terceros, por concepto de 

indemnización por daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza a personas o bienes públicos y privados 

producidas como consecuencia de la ejecución de la obra y el Contrato por el Contratista, sus 

Subcontratistas y Proveedores y/o su respectivo personal, comprometiéndose a mantener indemne al 

Contratante a ese respecto. 

El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el Contratante por toda omisión 

en el cumplimiento de las obligaciones. En el caso de que el Contratante deba responder por 

obligaciones del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la 

totalidad del monto pagado (incluyendo los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costas y 

costos) contra el Contratista. 

70. Disposiciones generales sobre Seguros 

El Contratista contratará a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios previstos por la 

legislación y normativa vigente en la República Oriental del Uruguay y demás seguros exigidos por 

los Documentos Contractuales, con quien se indica en la Sección 2, Condiciones Especiales, como 

beneficiario y coasegurados y su vigencia cubrirá todo el período comprendido para la Ejecución de 

las obras y el Contrato, desde la fecha del Acta de Inicio hasta la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria sin reservas de la obra contratada y deberá contar con un período de mantenimiento que se 

extenderá hasta la Recepción Definitiva de la Obra.  

El Contratista se obliga a pagar al Contratante y/o a los coasegurados las diferencias que pudieran 

existir entre las cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los daños y 

perjuicios realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca directamente de las sumas 

que el Contratista tuviese a su favor por cualquier concepto, o de las garantías que constituyera.  

Deberá cubrir todos los daños y perjuicios que se cause a personas, y/o a las construcciones, 

instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las obras. El 

monto de la cobertura por bienes existentes se define en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

De existir bienes, deberá incluirse el endoso con el capital correspondiente. 

El seguro deberá ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de iniciación de las obras y podrá 

ser controlado por él.  

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podrá contratar el seguro cuya póliza 

debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de 

pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 

Contratista.  

Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante.  

Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser comunicada por el Contratista a la 

empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la misma, y en ningún caso en un plazo mayor 

a 15 (quince) días calendario.  

71. Seguro Obrero contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales 

El Contratista contratará y/o abonará todos los seguros para cubrir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales requeridos por la legislación y la normativa vigente, y deberá cubrir o 

extenderse a sus Subcontratistas y Proveedores, de forma de mantener indemne al Contratante y a los 
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coasegurados, El Contratista será el único responsable frente a las acciones que el personal de sus 

Subcontratistas, Proveedores o su propio personal puedan, eventualmente, ejercer con motivo de 

accidentes de trabajo.  

Dicha póliza deberá cubrir las lesiones en las personas de terceros, caso contrario el Contratante podrá 

contratar el seguro con éste alcance y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos 

que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.  

72. Seguro contra Todo Riesgo Construcción de la Obra, las 

instalaciones y los equipos del obrador 

El Contratista suscribirá un Seguro contra Todo Riesgo de Construcción de la Obra en su conjunto, los 

materiales y las instalaciones y los equipos del Obrador. El monto del seguro es el definido en la 

Sección 2, Condiciones Especiales. 

El Seguro contra Todo Riesgo de Construcción (en adelante TRC) contendrá las garantías más amplias 

y cubrirá en consecuencia, las pérdidas o los daños materiales que puedan sufrir las construcciones, 

instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las obras, así 

como todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto de 

concepción, de material de construcción o de ejecución y los daños materiales ocasionados por 

fenómenos naturales, hasta la fecha de la Recepción Provisoria sin reservas de todas las obras 

contratadas, y deberá contar con un período de mantenimiento que se extenderá hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra. 

Dicho seguro deberá cubrir o extenderse a los beneficiarios y coasegurados indicados en la Sección 

2, Condiciones Especiales. 

El Seguro TRC deberá contar con los siguientes endosos:  

Endoso 001: “H.M.C.C” (Huelga, motín y condiciones civiles) 

Endoso 002: “RC Cruzada” 

Endoso 004: “Mantenimiento Ampliado” 

Endoso 005 “Cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje” 

Endoso 006: Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete 

expreso. 

Endoso 102: “Cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones” 

Endoso 109: “Almacenaje de materiales de construcción” 

Endoso 120: “Vibración, eliminación o debilitamiento de los elementos portantes” 

El Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro contra Incendio podrán estar integrados al Seguro 

Todo Riesgo Construcción, en las condiciones que determine el Contratante. 

En caso de que este Seguro no incluya la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil, el Contratista 

deberá suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, a satisfacción del Contratante, por los montos 

establecidos en la Sección 2 – Condiciones Especiales, que comprenderá los daños corporales y 

materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de los trabajos que se realicen 

durante la Ejecución del Contrato. Incluirá lo actuado por subcontratista, personal dependiente, 

designado o contratado por el Contratista o por toda otra persona que realice tareas en las obras.  
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La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y 

Proveedores, y la Dirección de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este Seguro de 

Responsabilidad Civil.  

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construcción no incluya la cobertura contra incendio, el 

Contratante deberá suscribir un Seguro contra incendio a satisfacción del Contratante, que se extenderá 

hasta la fecha de recepción Provisoria y cubrirá las construcciones existentes o nuevas, instalaciones, 

equipamientos. 

73. Suscripción y presentación de las Pólizas de Seguros 

Los seguros obligatorios y los seguros estipulados en los Documentos del Llamado y/o en los 

Documentos Contractuales, son considerados como los mínimos admisibles, y deberán ser presentados 

por el Contratista para la aprobación de la compañía de seguros propuesta y los términos de las pólizas 

por parte del Contratante, y suscritos con anterioridad a la fecha de iniciación de cualquier trabajo.  

A solicitud del Contratante, el Contratista deberá presentar como condición previa al pago de cualquier 

Factura o Certificado de Obra, sean éstos en concepto de Avance Físico de la Obra, Acopios o 

Anticipos Financieros, la constancia de pago de las primas de los correspondientes seguros, 

debidamente certificada.  

Todas estas pólizas contendrán una disposición que condiciona su cancelación a un aviso previo de la 

compañía de seguros al Contratante, y a que no podrán ser modificadas sin la autorización escrita del 

Contratante.  

Si el Contratista incumpliera su obligación de contratar, renovar o pagar las primas de los seguros 

estipulados en la normativa aplicable y en los Documentos Contractuales, el Contratante tendrá el 

derecho de contratar y/o pagar por su cuenta los montos correspondientes y deducir las cantidades 

pagadas por ambos conceptos, de cualquier suma que tenga a su favor el Contratista y/o de la Garantía 

de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o del Refuerzo de Garantía, y a reclamar lo pagado o su saldo 

como si fuera una deuda del Contratista. 

Toda modificación en las pólizas de los seguros contratados, deberá ser previamente aprobada por 

escrito por el Contratante.  

La ocurrencia de todos y cada uno de los actos que se entienda que están cubiertos por los seguros 

contratados en aplicación de este Contrato, deberán ser comunicados a la empresa aseguradora dentro 

de los plazos estipulados para ello al contratar, y en ningún caso en un plazo mayor a 72 (setenta y 

dos) horas de producido. 

C. CONTROL DE PLAZOS 

74. Programa 

El Acta de Replanteo deberá realizarse previo al inicio de las obras. El Contratista será notificado del 

día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo y pondrá a disposición del Director de Obra, el 

personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado, debiendo 

extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al 

proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. El 

replanteo se hará aún en ausencia del Contratista, levantándose acta con la firma de los comparecientes. 

Los gastos de replanteo general así como los de los replanteos parciales que se efectúen en el curso de 
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los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de las señales que por 

cualquier causa llegaran a desaparecer. 

75. Plazos 

75.1 Jornada de trabajo 

Se entiende por horario normal de trabajo, el comprendido entre las 7.00 y las 17.00 horas de los días 

no feriados (laborables o no) de lunes a viernes. 

 

El Contratista podrá incrementar la jornada de trabajo con la previa autorización de la Dirección de la 

Obra, la cual informará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si está en condiciones de 

atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. 

En tal caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se 

originen por el nuevo ritmo de los trabajos. 

 

75.2 Días de lluvia 

La Dirección de Obra reconocerá como días efectivos de lluvia aquellos en los cuales las 

precipitaciones registradas no permitan el normal desarrollo de las tareas durante la totalidad de la 

jornada de trabajo o en un plazo parcial de la misma, generando atrasos en las planificaciones 

correspondientes. 

En este caso el Director de Obra podrá reconocer al Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecución 

de la Obra. Éstos días de prorrogas en caso de otorgarse serán considerados corridos 

75.3 Paros 

A los efectos de los plazos parciales y totales se tomarán en cuenta los paros en la Industria de la 

Construcción, los paros nacionales y los paros que afecten la ejecución de los trabajos a criterio 

exclusivo de la Dirección de Obra. En el caso de paros parciales el Director de Obra determinará la 

fracción a computar a los efectos de los plazos. 

 

En este caso el Director de Obra podrá reconocer al Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecución 

de la Obra. Estos días de prorrogas en caso de otorgarse serán considerados corridos. 

 

No se tomarán en cuenta, a los efectos de los plazos, los días hábiles en que la actividad de la 

Contratista haya sido afectada por huelgas o paros por causas imputables a la misma. 

 

75.4 Prórrogas de la fecha prevista de terminación 

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no pudiera éste empezar las 

obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario 

para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo de 

7 días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante previo informe del 

Director de Obra, acordar al Contratista una prórroga prudencial. 

En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, parciales o total, deberá 

acompañar su solicitud con una relación en la que consten las demoras incurridas anteriormente 

relativas a la ejecución de este contrato. 
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El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no se funde en hechos 

concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado luego de 7 días de sucedida la causa 

de la demora. 

Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará al Contratista. Los gastos 

de inspección y contralor de la obra, consecuencia de prórrogas que se acuerden a los plazos 

establecidos, se pagarán de la siguiente manera: 

a. por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prórroga sean imputables al mismo,  

b. por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la originaron son imputables al 

mismo,  

c. por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde la prórroga por causas 

de fuerza mayor.  

D. CONTROL DE CALIDAD 

76. Identificación de defectos 

El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los defectos que encuentre. 

Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Director de Obra 

podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que 

considere que pueda tener algún defecto. 

77. Materiales 

El Contratista deberá presentar, dentro de los 5 días desde el Acta de Inicio de la obra, la Autorización 

Ambiental Previa (AAP) y el permiso de explotación de canteras y/o áreas de préstamo de materiales 

que usará en la obra. 

Junto a dichos documentos, el Contratista deberá presentar los ensayos del material en cuestión. 

El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material propuesto dentro del 

plazo de 14 días para los materiales a inspeccionar en obra y de 40 días para los que deban ser 

analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos serán contados a partir de la fecha de entrega de 

las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serán conservadas en obra para el control de los 

materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados. 

Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, el Director de Obra extraerá 

periódicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los 

gastos ocasionados por la provisión, extracción, envase, transporte y ensayo del material serán de cargo 

del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se establece que el Contratante, por vía de 

excepción, podrá disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpliera 

estrictamente las condiciones previstas, siempre que el análisis del conjunto de ensayos a que fuera 

sometido permita formar opinión favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material 

especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptación del material propuesto, se efectuará el 

ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la 

aplicación de este procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable. Las demoras 

ocasionadas por estos motivos serán totalmente imputables al Contratista. 

No se podrá utilizar material alguno que no cuente con la aprobación de Dirección de Obra. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de un plazo de 7 días a 

contar desde la fecha de notificación del rechazo y los sustituirá, a su costo, por otros adecuados y 
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convenientes que cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el 

Director de Obra, previa notificación podrá: 

a. retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por pérdidas, 

sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al Contratista. En caso de que el 

Contratista deje de cumplir una orden de esta índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y 

pagar a otras personas para su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean 

incidentales a ello correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el Contratante, o podrá 

deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al Contratista. 

b. ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean retirados por el 

Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a indemnización de clase alguna. 

c. ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante, sus ensayos anteriores 

y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que en lo que respecta a materiales o 

ejecución no esté de acuerdo con el contrato. 

Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las 

Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba 

se considerará un evento compensable. 

78. Corrección de defectos 

El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de 

que finalice el período de ejecución de la obra y durante el período de responsabilidad por defectos, 

que se inicia en la fecha de terminación y se extiende por el período indicado en la Sección 2 – 

Condiciones Especiales. 

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la 

notificación del Director de Obra. 

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Director 

de Obra, este último estimará el precio de la corrección del defecto y elevará un informe al Contratante, 

quién determinará el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien 

si no se le adeudara nada, se considerará una deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la 

cláusula 90 Título 2 de la presente Sección. 

E. CONTROL DE COSTOS 

79. Cuadro de metrajes 

El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, montaje, prueba 

y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista. 

Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los precios 

correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro de metrajes. 

80. Modificación de los metrajes 
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Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos en ellas, el Contratista 

deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra con 

autorización escrita del Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del 

importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de 

metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usará el precio unitario indicado en el mismo. 

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la 

modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de metrajes, el Contratista podrá negociar un 

nuevo precio o exigir la rescisión del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El 

Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes 

de los trabajos. 

Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada, con acuerdo del 

Contratista. Estos aumentos darán derecho al Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la 

terminación de los trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos. 

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran reducciones o supresiones en ellas, 

el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de 

Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20 % del importe 

total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje 

de tener en la parte reducida o suprimida, abonándose sin embargo, los materiales acopiados que fueran 

de recibo y queden sin empleo como consecuencia de esa disminución de obras, los que quedarán en 

poder del Contratante. 

Si la reducción o supresión fuera superior al 20% y hasta el 25% del importe del contrato el Contratista 

podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización alguna. 

En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista tendrá derecho a una 

indemnización del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con relación al 25% del importe del 

contrato. Por acuerdo con el Contratista se podrá disminuir las obras en mayor proporción. 

Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una modificación, el Contratista 

deberá proporcionársela dentro de los 7 días de solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el 

Contratante así lo hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla. 

Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá ordenar la modificación y 

adecuar el precio del contrato basado en su propia estimación de los efectos de la modificación sobre 

los costos del Contratista. 

Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite obtener y analizar una 

cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la modificación se 

considerará como un evento compensable. 

El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que 

podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado. 

81. Certificados de pago 

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por el Contratante, los que 

deberán estar previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes terminados de los rubros que 

constan en el Cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables. 
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La certificación debe reflejar el avance real de los trabajos en proporción (porcentaje) respecto del 

total de cada rubro según figura en los planos y pliegos, siendo que no se podrá certificar el 100 % de 

un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este. 

Ningún pago ni certificación de algún rubro o alguna tarea se considerará que constituye la aprobación 

parcial o total de las obras excepto la correspondiente al Acta de Recepción Provisoria. 

82. Pagos 

El Precio será abonado únicamente en moneda nacional, en la cuenta del Banco indicado por el 

Contratista, dentro de los 20 días calendario subsiguientes a la presentación en forma de la factura por 

parte del Contratista.  La nómina de aportaciones por concepto de la seguridad social deberá ser 

presentada ante la Contratante, con la aprobación de la Dirección de Obra, hasta tres (3) días hábiles 

previos al vencimiento de su presentación ante el BPS, conjuntamente con los recibos de sueldo 

firmados por los operarios o recibo de sueldo digital con el comprobante de transferencia bancaria. La 

Contratante entregará el código a la empresa, para que pueda ingresarla ante dicho Organismo, siempre 

que cuente con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. La Contratista tendrá un día hábil 

posterior al envío del código para remitir el boleto de pago respectivo. Si la presentación de los 

documentos mencionados, supera el plazo indicado anteriormente, se podrá aplicar una multa de un 

3% del total del importe a abonar por concepto de seguridad social, o de un 5% si la presentación 

supera el quinto (5) día hábil del plazo original. 

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista 

acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el 

interés correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar 

de la liquidación final. 

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los 

mismos serán deducidos de su deuda en compensación. 

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, la misma será de su cargo y será 

descontada del próximo certificado.  

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber 

cumplido con los plazos establecidos para la presentación de facturas, y presentado en tiempo y forma 

las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al 

Contratante por este concepto. 

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los 

ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por separado. 

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el 

Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato. 

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que superen 

lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y 

aceptado por el Contratante. 

No obstante, el Contratante se reserva la opción de certificar el 100% de lo ejecutado. En este caso 

será responsabilidad del contratante abonar hasta el monto establecido en el PFF vigente para ese mes, 

de acuerdo a lo establecido en la cláusula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendrá plazo 

para abonar el saldo del certificado en un plazo máximo de 60 días, sin que por ello se generen 

intereses, recargos ni reclamos para el Contratante. 
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83. Eventos compensables 

Se consideran eventos compensables cuando: 

i. El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que afecte el trabajo del 

Contratista según lo estipulado en el contrato. 

ii. El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las obras o no proporcione 

oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la ejecución de las 

obras, incluyendo la adecuación de servicios públicos en lo que no sea responsabilidad del 

Contratista. 

iii. El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar pruebas no previstas en 

las especificaciones respecto de trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno. 

iv. El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación imprevista causada por el 

Contratante, o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos 

causados por el Contratante no previsibles en ocasión de formular la oferta. 

 

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen en la 

fecha prevista, se aumentará el precio del contrato y/o se prolongará la fecha de terminación; con 

excepción del literal ii. de esta cláusula, el que solo podrá dar lugar a prórroga de plazo para la fecha 

de finalización de las obras. 

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los intereses 

del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso 

anticipado o no hubiera cooperado con el Director de Obra. 

84. Impuestos 

Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista sufrieren variaciones 

durante el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la presentación de las ofertas 

y la fecha de terminación del contrato, el Contratante podrá ajustar el precio del contrato por el monto 

correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se encuentren contempladas 

en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste indicados en la cláusula 85 de la presente Sección. 

Los impuestos incluidos en los certificados de obra podrán ser abonados con certificados de crédito de 

la D.G.I. o BPS. 

85. Ajuste de precios 

El ajuste será mensual. Las fórmulas paramétricas a aplicar para cada rubro serán las indicadas en la 

Sección 3, Especificaciones técnicas. 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de 

terminación definida en el contrato y corregida según los eventos compensables que correspondan, 

el ajuste de precios será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos 

correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y el mes de ejecución de la obra que se 

liquida. 

 

86. Lista de materiales para la aplicación de la fórmula paramétrica 

La lista de materiales para la determinación de los valores de la fórmula paramétrica mencionada en 

el artículo anterior, se especificarán en la Sección 3, Especificaciones técnicas.  
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87. Multas y sanciones. 

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) 

previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el 

Contratante podrá aplicar las sanciones indicadas en la presente cláusula. Para la imposición de las 

sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe 

del contrato básico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió 

incumplimiento del Contratista. El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras 

menores que los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante. 

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los puntos de control 

establecidos en los Documentos contractuales, respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) 

correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos del 

contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra 

y aprobadas por el Contratante, el Contratante podrá aplicar al Contratista una multa de hasta 10% 

(diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado que debió haberse ejecutado y el 

realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia mencionada anteriormente es 

superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF. 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debió ejecutarse serán 

actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico indicadas en la Sección 3, Especificaciones 

técnicas. El Contratante podrá deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el contrato, y 

se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo o de la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de las obras según el 

PDT, no se devolverán, aunque con posterioridad se actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de 

terminación de las obras. 

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar 

mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar 

en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas: 

• Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  

• Comunicación a la empresa aseguradora.  

• Apercibimiento del Contratista.  

• Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.  

• Demanda por daños y perjuicios.  

• Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.  

En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra prevista en el Plan de Desarrollo de los 

Trabajos vigente, se podrá aplicar una multa del 3‰ (tres por mil) del monto de la obra actualizado 

paramétricamente al momento del incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente a 

esta multa, se podrán aplicar los primeros cinco días una multa de UI 1.600por cada día de atraso, los 

diez días siguientes una multa de UI 3.200 por cada día de atraso y de ahí en más UI 4.800 por día de 

atraso. 
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87.1 No inicio de las obras dentro del plazo establecido (referente a la cláusula 62 de la 

presente Sección) 

La Contratante podrá aplicarle una multa equivalente a UI 2.800 por cada día hábil de mora, 

pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantía por parte del 

Contratista. 

87.2 No solicitar autorización para cierres parciales o totales de calles. 

Previo al comienzo de los trabajos la Contratista deberá solicitar a la Dirección de Obra la autorización 

escrita correspondiente para el cierre parcial o total de vías de tránsito. Dicha solicitud se hará con una 

antelación mínima de 72 (setenta y dos) horas a efectos de poder aplicar el protocolo departamental en 

referencia. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de una multa de UI 2.400, 

cada vez que se produzca. 

87.3 No cumplimiento de las obras de conservación 

El monto de la multa por no cumplimiento de las obras de conservación intimadas, será de UI 3.200 

por cada intimación realizada. 

87.4 No cumplimiento de las órdenes impartidas por la Dirección de Obra (referente a la 

cláusula 53 de la presente Sección) 

Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, se le podrá 

aplicar una multa de UI 2.800 por cada día hábil de mora. 

87.5 No entrega de los planos conforme a obra (referente a la cláusula 95 de la presente 

Sección) 

Si el Contratista no proporcionara los planos de cada uno de los componentes, conforme a obra, en el 

plazo estipulado o si no fueran satisfactorios para el Director de Obra, éste podrá retener, por cada 

plano conforme a obra no entregado, la suma de UI 4.000 de los pagos que se adeuden al Contratista. 

Cumplido con la obligación se devolverá el monto retenido. 

 

87.6 No instalación o no mantenimiento de los carteles de obra (referente a la cláusula 106 de 

la presente Sección) 

Si el Contratista no instalara los carteles dentro de los 10 (diez) días hábiles de firmado el acta de inicio 

de las obras o no mantuviera los mismos en buen estado de conservación, la Contratante podrá aplicarle 

una multa equivalente a UI 2.400 por cada día hábil de mora. 

87.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada 

una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de UI 2.400 diarios. 

87.8    En todos los casos que sea de aplicación cualquiera de las multas previstas en el presente 

documento, la UI a considerar será la del día de la notificación. 

88. Mora 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producirá de pleno 

derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisión o realización de cualquier acto 

o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y 
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sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni intimación ni protesta por daños y 

perjuicios. 

89. Trabajos por día 

Cuando corresponda los precios para trabajos por día se aplicarán para pequeñas cantidades 

adicionales de trabajo sólo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones 

por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera. 

El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día en formularios 

aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se llene deberá ser verificado y firmado por 

el Director de Obra dentro de los 2 días de haberse realizado el trabajo. 

Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan sido debidamente 

firmados. 

90. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las obras o 

los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de iniciación de las obras y el 

vencimiento de los períodos de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y 

perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. La Dirección de Obra o el Contratante 

comunicará y otorgará en estos casos un plazo al Contratista para la realización de las reparaciones 

pertinentes. Si las mismas no fueran realizadas dentro del plazo y a satisfacción del Contratante o del 

Director de Obra, el Contratante tendrá derecho a realizar dichos trabajos con otro Contratista. El 

Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista el costo del mismo o deducirlo de los dineros 

adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías constituidas. 

Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos que éste debería haber 

realizado a su cargo, el Contratante no certificará lo no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo 

expresado anteriormente. 

 

F. TÉRMINO DEL CONTRATO 

91. Terminación de las obras 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra la recepción provisoria de las obras cuando estime que 

las obras están terminadas.  

92. Recepción provisoria de las obras 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Director de 

Obra propondrá su recepción provisoria al Contratante, el cual si no tiene observación que hacer las 

dará por recibidas provisoriamente, emitiendo la correspondiente Acta de recepción provisoria, 

comenzando desde la fecha del acta respectiva el período de responsabilidad por defectos establecido. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de Obra lo hará constar 

por escrito y se le comunicará al Contratante y Contratista, realizando una orden de servicio que 

contenga las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A 

la expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento 
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y si de él resultase a juicio de la Dirección de Obra que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas, 

se procederá a la recepción provisoria.  

Si no ha cumplido con las órdenes recibidas, el Contratante podrá aplicar las multas establecidas en la 

cláusula 88.4. 

El plazo acordado por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las 

responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras 

en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Director 

de Obra, expondrá dentro del término de 7 días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por el Director 

de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los respectivos certificados 

de recepción por etapas, en la extensión mínima establecida en la Sección 2: Condiciones Especiales, 

Título II. En tal caso a cada etapa o tramo le corresponderá el período de Responsabilidad por Defectos 

establecido, tomando la IR posesión de cada etapa o tramo recepcionado provisoriamente. 

Conjuntamente con la solicitud de recepción provisoria total de la Obra, el Contratista deberá presentar 

el Informe Ambiental Final correspondiente ante el Contratante, así como los planos conforme a obra 

descritos en la cláusula 95, el certificado especial de BPS, certificado único departamental, 

completados los trámites, obtenidos los registros, permisos y habilitaciones requeridas. Con la firma 

de la última acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista manifiesta expresamente que no 

tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante, toma conocimiento y acepta que a partir 

de la fecha la IR toma posesión de la totalidad de la Obra. 

93. Recepción definitiva de las obras 

El Contratista deberá solicitar la recepción definitiva a la Dirección de Obra con copia al Contratante 

60 (Sesenta) días antes al vencimiento del período de responsabilidad por defecto, establecido en la 

Sección 2, Condiciones Especiales. Por cada día de atraso de esta solicitud, se extenderá en el mismo 

plazo la cobertura del período de responsabilidad por defecto. En caso de que la obra esté en 

condiciones de ser recibida definitivamente, la Dirección de Obra emitirá el Acta de Recepción 

definitiva dentro de los 10días contados desde la expiración del último de los períodos de 

responsabilidad por defectos. En caso contrario, se estará a lo establecido en la cláusula 91. Esta 

cláusula se cumplirá aun cuando haya tenido lugar la ocupación previa de las obras, su toma de 

posesión, utilización o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante y/o la 

IR. Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que no se hubieren 

presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la cláusula 93 de esta Sección para la 

recepción provisoria. 

Una vez verificada la Recepción definitiva del total de la obra el Contratante a solicitud de la IR 

procederá a devolver la garantía conforme lo dispuesto en la cláusula 47de la presente sección.  

Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista manifiesta expresamente que no 

tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante y a la IR. 

Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios ocultos y 

aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 del Código Civil. 
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94. Planos conforme a obra 

Según lo dispuesto en la Sección 2, condiciones Especiales, el Contratista proporcionará los planos 

conforme a obra actualizados conjuntamente con la solicitud de recepción provisoria de la obra.  

Los planos conforme a las obras ejecutadas deberán presentarse al Director de obra, quien los aprobará. 

Deberán entregarse dos originales en papel firmados por el Representante Técnico, el Representante 

Legal de la Contratista y en formato digital compatible con Autocad 2020.  

 

En el caso solicitarse recepciones parciales la entrega de los planos conforme a obra deberá hacerse en 

forma previa a la última recepción provisoria parcial del área. 

 

Sin perjuicio de la solicitud de Recepción Provisoria por parte del Contratista, una vez finalizada las 

obras ejecutadas de vialidad, drenaje y/o alumbrado público el Director de Obra respectivo podrá 

solicitar a la Contratista el plano conforme a obra. La Contratista dispondrá de un plazo de 10 (diez) 

días hábiles para la entrega de este material. 

Si el Contratista no proporcionara los planos de cada uno de los componentes, conforme a obra, en el 

plazo estipulado o si no fueran satisfactorios para el Director de Obra, éste podrá retener, por cada 

plano conforme a obra no entregado, la suma de UI 4.000 de los pagos que se adeuden al Contratista. 

Cumplido con la obligación a juicio del contratista se devolverá el monto retenido. 

95. Rescisión del Contrato 

El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si una de las partes incurriese 

en incumplimiento grave del contrato. 

Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego: 

i. cuando el Contratista suspenda los trabajos por 10 días sin la autorización del Director de Obras, 

en circunstancias que el Plan de Desarrollo de los Trabajos vigentes no prevé suspensión de los 

mismos. 

ii. si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego con 20 días de anticipación a 

su vencimiento.  

iii. si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por 28 días.  

iv. La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado prácticas corruptas o 

fraudulentas;  

v. Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al 10% del monto acumulado 

previsto en el PFF.  

vi. Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.  

 

Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de las 

multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la 

garantía de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios causados. La 

rescisión no dará derecho al Contratista a reclamación, ni a recibir indemnización o reintegro de ningún 

tipo. 

La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las garantías, la notificación 

a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la comunicación al RNEOP. 
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Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer las 

medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse de la faja de dominio público y 

demás zonas afectadas a la obra, tan pronto como sea razonablemente posible. 

En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá adjudicar la ejecución de la 

obra al Oferente cuya oferta haya cumplido con las condiciones establecidas en el pliego, y sea la que 

sigue en menor monto de comparación, conforme al informe de evaluación de las ofertas. 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas el Contratante podrá 

rescindir el contrato. 

96. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de Obra deberá emitir 

un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el 

Contratista y que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se hubieran 

ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago que 

debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del contrato 

por el Contratante, el Director de Obra deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos 

realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable 

del retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las 

obras y los costos no cobrados en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y 

seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión 

de dicho certificado. 

97. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del control del 

Contratante o del Contratista, la IR certificará la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de 

fuerza mayor. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en la 

zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. 

Asimismo, el Contratante pagará al Contratista los trabajos realizados a satisfacción de la Dirección 

de Obra antes de la recepción del certificado. 

G. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

98. Derechos de patente y derechos a pagar 

El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones judiciales relativas 

a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos 

relativos a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que 

se use él, sus Subcontratistas o Proveedores para o con respecto de las obras o cualquier parte de las 

mismas, así como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, daños, 

costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas 

infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere.  

 

Será responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o 

autorizaciones necesarias para cumplir el objeto del Llamado.  
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99. Examen de la obra antes de cubrirla 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación del Director de Obra, y 

el Contratista deberá dar todas las facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya a 

cubrirse o quedar invisible, así como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. 

El Contratista deberá pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipación, siempre que tales 

obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y el Director de Obra deberá presentarse 

con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo comunique al 

Contratista por escrito. 

100. Operación de descubrir y de hacer aberturas 

El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas o a 

través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte 

o partes a la satisfacción de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible 

después de cumplir los requisitos establecidos en la cláusula precedente y se encontrase que ha sido 

ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y 

reparar la misma, en todo otro caso todos los referidos costos serán de cargo del Contratista.  

101. Muestras y ensayos 

102.1 Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo. El Contratista deberá 

instalar y mantener en operación todos los elementos de laboratorio, instrumentación y personal 

necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos que sean requeridos 

por el Director de Obra. Los costos incurridos se considerarán incluidos en el precio del contrato y no 

serán objeto de pago por separado. 

Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de inicio, el Contratista deberá presentar 

a la Inspección las fuentes de abastecimiento de los materiales, y los resultados de los estudios y 

ensayos de caracterización que permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones 

establecidas en la Sección 3-Especificaciones Técnicas. 

Con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario a la iniciación prevista en el 

cronograma de obras aprobado de los trabajos de ejecución de mezclas para base, hormigones o 

mezclas asfálticas, se presentará muestra de todos los materiales, incluso asfálticos de los que se 

indicará proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las fórmulas de las mezclas 

respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de notoria trayectoria en esa área 

en un laboratorio aprobado por la Dirección de Obra, que comprueben que la misma satisface las 

especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no podrá iniciar los trabajos 

antes de tener la aprobación escrita de la Inspección. 

102.2 Al ingresar a obra los materiales asfálticos, independientemente que sean nacionales o 

importados, se realizará el control de procedencia, que deberá coincidir con el indicado en la oferta, 

verificando el precintado de las bocas de descarga de los tanques de transporte y el certificado de 

calidad con los resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del proveedor. El 

Director de Obra dispondrá la extracción de muestras de todos los tanques de transporte de los 

productos asfálticos para efectuar los ensayos pertinentes, y autorizará su utilización en obra si del 

examen de los mismos, surge una opinión técnica favorable. 

102.3 El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con las especificaciones o las 

indicaciones de la Dirección de Obra, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente para realizar 
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los ensayos que correspondan para su aprobación. Los costos que correspondan de extracción y 

transporte de las muestras serán de cargo del Contratista. La Dirección de Obra podrá ordenar la 

ejecución de determinados ensayos necesarios que por cualquier causa no puedan ser realizados en 

obra, en Laboratorios particulares oficiales o privados, cuyo costo deberá ser asumido por el 

Contratista 

102. Mantenimiento del tránsito 

103.1 En la Sección 2, Condiciones Especiales se establecerá la obligación de presentar un Plan de 

Gestión del Tráfico (PGT). El Contratista está obligado a facilitar la circulación en condiciones de 

total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o peligrosidad 

para los usuarios, en particular no se admitirá la existencia de pozos. 

Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el Contratista deberá adoptar las 

precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las 

obras. A tales efectos podrá habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos 

existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por el Director de Obra. 

En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y providencias que sea necesario 

efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni 

molestias para los usuarios. 

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las luces y otros elementos 

en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y se elimine la posibilidad de que sean afectadas 

las obras en ejecución, en un todo de acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y 

complementarias. 

Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará obligado a dar tránsito en la 

ruta o calle en ejecución, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello signifique recepción 

provisoria de la obra ni exención de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera 

tener la obra. 

El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta o calle en condiciones de total 

normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o peligrosidad para 

los usuarios, en particular no se admitirá la existencia de pozos.  

103.2 Tránsito extraordinario. El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables 

para impedir que alguna de las vías públicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o se 

hallen en el camino hacia él sufran daño o desperfecto a causa del tráfico producido por el Contratista 

o por alguno de sus subcontratistas, y en particular deberá escoger trayectos, elegir y usar vehículos 

limitando y distribuyendo las cargas de manera que el tránsito extraordinario que inevitablemente se 

producirá al tener que desplazar equipos y materiales hacia el emplazamiento y desde él, resulte 

limitado en la medida en que sea razonablemente posible y a fin de que no se produzca daño ni 

desperfecto innecesario a dichas vías públicas y puentes. 

El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar con una multa de hasta UI 

2.400 por día. 

103.3 Circulación Vial. El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, 

en calles, rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Circulación Vial, 

Decreto 118/984, concordantes y modificativos. 

103. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales 
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Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato serán de cargo del Contratante. 

El Contratista indicará ante el Contratante en forma expresa el monto imponible de jornales del 

personal directamente afectado a la obra, con la aprobación previa de la Dirección de Obra. El 

Contratista presentará las planillas en BPS una vez recibido el código para la presentación de las 

mismas. Las nóminas podrán ser entregadas hasta 3 (tres) días hábiles anteriores al vencimiento de la 

presentación de nómina de B.P.S, junto con los recibos de sueldo.  

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado según ampliaciones o 

reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones 

del plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al 

contratista. Este dispondrá un plazo de 3 (tres) días hábiles para evacuar la vista conferida, cumplido 

o vencido, el Contratante resolverá en consecuencia. 

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas 

de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el 

Contratista con el Contratante. 

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en 

los siguientes certificados. 

El/los último/s certificado/s de obra será/n retenido/s hasta tanto se compruebe que no existen adeudos 

generados para el contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que 

reclamarle por ningún concepto. 

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará la suma del monto 

imponible de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) generados 

en cada mes, el complemento de Cuota Mutual y la partida de Alimentación, dividido por el porcentaje 

de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitación. Esta suma será llevada a valores 

básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión. 

104. Auditorías 

El contratante podrá en cualquier momento, inspeccionar y/o auditar por sí o a través de terceros todas 

las instalaciones del Contratista, total o parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta 

de hormigón, planta de mezcla asfáltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de elaboración de 

señales, depósito de residuos, etc.). 

105. Carteles y señalización de la Obra. 

106.1 Carteles. El Contratista deberá colocar carteles según lo dispuesto en la Sección 2, Condiciones 

Especiales. l 

El diseño de los carteles y su ubicación serán definidos por el Contratante. Los carteles se ubicarán 

dentro de los 10 primeros días hábiles a partir de la firma del acta de iniciación de la obra y se 

mantendrán en buenas condiciones de conservación hasta la última recepción provisoria de la obra.  

Si el Contratista no instalara los carteles dentro de los 10 (diez) días hábiles de firmado el acta de inicio 

de las obras o no mantuviera los mismos en buen estado de conservación, la Contratante podrá aplicarle 

una multa equivalente a UI 2.400 por cada día hábil de mora (conforme lo dispuesto en la cláusula 

88.6 de la presente Sección). 
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En los carteles se deberá identificar claramente el Contratante, Fideicomitente, el Contratista, y deberá 

existir un teléfono de contacto y un mail para la atención de quejas.  

106.2 Señalización de la Obra. El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de 

forma de procurar seguridad para los usuarios durante el día y la noche. Cuando corresponda se 

señalizarán los desvíos, guiando a los usuarios por el camino alternativo. Rigen la Norma de 

Señalización de Obra de la DNV del MTOP y las Normas UNIT 1114:2006 y 1115:2006 para 

señalización Vial transitoria. 

106. Suministro de vehículos 

El Contratista deberá suministrar desde el día en que se labre el acta de replanteo de la obra y hasta 

su finalización (última recepción provisoria) vehículos a la Dirección de Obra según lo dispuesto en 

la Sección 2, Condiciones Especiales.  

107. Suministro de teléfonos celulares 

Desde el día en que se labre el acta de replanteo de la obra y hasta su finalización (última recepción 

provisoria), el Contratista suministrará teléfonos celulares para la Dirección de la Obra según lo 

dispuesto en la Sección 2, Condiciones Especiales. Los teléfonos deberán poder conectarse a la web. 

Los gastos generados por dichos teléfonos, hasta un máximo de U.I. 1.000 (Unidades indexadas mil) 

por cada uno y por mes, serán de cargo del Contratista.  

Los costos por el suministro de los teléfonos celulares deberán ser prorrateados en los precios de los 

diferentes rubros. 

 

108. Oficina para la Dirección de obra 

Según lo estipulado en la Sección 2, Condiciones Específicas, para el caso que corresponda, la 

Contratista deberá proveer y amoblar instalaciones apropiadas en el obrador desde el inicio de las 

obras. 

El costo de construcción operación, seguridad y limpieza durante el período comprendido desde el 

inicio hasta la última recepción provisoria de la obra, es de responsabilidad y cargo de la Contratista. 

Una vez finalizada la obra, la Contratista deberá retirar estas construcciones, dejando el terreno 

nivelado y acondicionado, a solo juicio del Director de la Obra. 

Los equipos deberán ser proporcionados dentro de los diez días hábiles siguientes de la fecha del 

acta de inicio del contrato. Una vez terminadas las obras, los equipos quedarán en propiedad de la 

del organismo responsable de la Dirección de Obra. 

El costo de la Oficina de Obra, su mantenimiento, los equipos informáticos y los insumos indicados 

deberán ser prorrateados en los precios del Contrato. 

109. Suministro de equipo para la Dirección de obra. 

El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de iniciación de la 

obra, los equipos de laboratorio, topografía y oficina necesarios según se detalla en la Sección II 

Condiciones Especiales, para el uso de la Dirección de obra. 

Todos los elementos deberán encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones de uso. Para los 

equipos que requieran calibración se presentará además un certificado de calibración inicial emitido 

por un organismo competente y un Plan de control y recalibración. 
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 Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente inspeccionados y 

autorizados por la Dirección de obra. 

A) Equipo de laboratorio: 

El equipo de laboratorio que se detalla a continuación es el mínimo exigible, pero se deberá 

completar con todo otro equipo necesario para verificar las condiciones exigidas por las 

especificaciones técnicas. Se exigirá disponer en obra o en un sitio aprobado por la Dirección 

de Obra, el equipo de laboratorio que se necesite de acuerdo al tipo de obra a ejecutar, durante 

el período que se requiera hasta la recepción provisoria de la obra. 

El Contratista proporcionará a su costo un Laboratorista idóneo en la ejecución de los ensayos 

que requiera la obra y 2 (dos) peones prácticos de laboratorio, los cuales reportarán a los 

funcionarios de la Inspección que indique el Director de Obra. 

 

Equipo de Laboratorio:   

• Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de: 

o 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g. 

o 1 balanza de capacidad 20 kg y 1 g de sensibilidad. 

o 1 prensa de ensayo CBR (norma UY-S-21) 

o 1 horno eléctrico, termo regulado de capacidad 0,25 m3 con termómetro. 

o 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos espaciadores de 6 

cm de alto. 

o 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 0.01 mm y 

recorrido15mm. 

o 1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados centígrados. 

o 1 conjunto de probetas graduadas de: 1000 cm3, 500 cm3 y 100 cm3. 

o 1 calibre micrométrico. 

o 1 pistón de compactación de 4.500g, 45 cm de caída libre y 50 mm de diámetro de 

base. 

o 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no menor a 

1000 cm3. 

o Bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro a la boca inferior del 

cono. 

o 1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara de cuarteo y 3 

recipientes con asa para recoger el material. 

o Bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y 15 cm de 

profundidad. 

o 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con pinzas. 

o 2 pinzas para pesa filtros. 

o 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 litros. 

o 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16. 

o 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30. 

• Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de: 

o 1 prensa hidráulica. 

o 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas. 

o 30 moldes de acero para probetas cilíndricas. 

o 3 conos de Abrams. 

o 6 moldes para probetas a flexión. 
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o Piletas para curado de probetas de hormigón. 

o 6 lonas para secado y cuarteo de muestras. 

o Un juego de tamices de ¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”,1 ½”, 2”, N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, 

N° 40, N° 50, N° 100, y N° 200. 

o 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma UY). 

o 1 máquina para ensayo de abrasión “Los Angeles” (norma UNIT 17-47) en seco y 

húmedo, completa, incluyendo motor eléctrico alterna, monofásica, de 220 V y 50 

Hz, reductor de velocidad, contador de revoluciones con interruptor automático, 

bandeja de descarga, 2 juegos de 12 esferas normales de carga de abrasión cada 

uno. 

• Equipo competo para ensayo de mezclas compuesto como mínimo de: 

o 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180 grados 

centígrados termorregulado. 

o 4 termómetros metálicos para mezclas asfálticas. 

o 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica). 

o 1 mordaza para ensayo Marshall con flexímetro según norma. 

o 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall. 

o 1 pisón con guía para ensayo Marshall. 

o 1 calentador para pisones Marshall, termorregulado. 

o 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las briquetas. 

o 1 gato, para desmoldar briquetas. 

o 1 baño eléctrico termostático para temperatura de 60 °C más o menos 1°C y 

capacidad para 10 probetas como mínimo. 

o 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1 g de sensibilidad. 

o 1 balanza electrónica de 5.000 g de capacidad y 0.5 g de sensibilidad. 

o 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras cilíndricas de 

pavimento de 4 pulgadas de diámetro completo, con 6 coronas de extracción de 

cada medida, y un extinguidor de incendio. 

o 1 extractor centrífugo eléctrico para determinación del contenido de asfalto 

provisto de dispositivo de protección. 

o Equipo para determinación de la penetración de materiales bituminosos de acuerdo 

a la norma UY B-3-89 (ASTM D5). 

o 2 termómetros de vidrio de hasta 250 °C. 

o 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice). 

o Para la determinación de la viscosidad aparente del asfalto entre 38 °C y 260 °C 

según norma ASTM D4402, un Viscosímetro Rotacional (tipo Brookfield), digital, 

programable, con celda de control de temperatura, con controlador digital hasta 

300 °C. 

Software para colección de datos y construcción de curvas reológicas en computador en 

ambiente Windows y un registrador analógico para 2 canales (viscosidad y temperatura). 

o Equipo para determinación del Punto de Ablandamiento de materiales bituminosos 

de acuerdo al ensayo de anillo y bola, norma UY B-5-89 (ASTM D36). 

 

B) Equipo de topografía: 

El Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra, al realizar el acta de replanteo de obra, 

los siguientes elementos: 
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o 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, trípode 

extensible, plomada óptica, aumento mínimo 30 (treinta) y estuche. 

o 1 Escuadra de reflexión. 

o 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha. 

o 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m. 

o 2 ruedas odométricas. 

o 5 chalecos reflectivos y 2 cascos blancos. 

 

Los elementos de topografía mencionados en el presente artículo serán de uso exclusivo de la 

Dirección de Obra y pasarán a ser propiedad de la Intendencia de Rocha una vez otorgada la 

recepción provisoria de la obra. 

 

C) Equipo de oficina: 

El Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra, al realizar el acta de replanteo de obra, 

los siguientes elementos: 

 

• 4 computadoras personales, con prestaciones no inferiores a las siguientes: procesador doble 

núcleo; memoria RAM de 2 Gb; almacenamiento en disco duro mínimo de 250 Gb; grabadora 

de DVD; teclado en español; mouse; tarjeta de vídeo de 513 Mb de RAM; con sistema 

operativo Windows 7, monitor LCD o LED de 19” y Office última versión. 

• 1 impresora láser (blanco y negro). 

• 1 impresora color. 

• 10 resmas de 500 hojas del tipo A4. 

• 2 máquinas fotográficas digitales, con no menos de 12 Megapíxeles (efectivos), salida a 

archivos JPG de 800x600 pixeles, y capacidad de almacenamiento de 8 Mb como mínimo.  

 

 Los elementos de oficina mencionados en el presente artículo serán de uso exclusivo de la 

Dirección de Obra y pasarán a ser propiedad de la Intendencia de Rocha una vez otorgada la 

recepción provisoria de la obra. 

Todos los elementos mencionados en este numeral deberán encontrarse y mantenerse en 

perfectas condiciones de uso. 

 

El Contratista proporcionará el número de peones de laboratorio indicado en la Sección 2, Condiciones 

Específicas, los cuales estarán exclusivamente a la orden de la Dirección de Obra toda vez que éste lo 

solicite.  

El Contratista deberá suministrar los equipos de topografía y de oficina en locales aprobados por la 

Dirección de obra, adecuados a esos fines y destinados al uso exclusivo de dicho Director. 

El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una multa de UI 2.400 por 

día. 

110. Limpieza de la Obra. 

 Durante el desarrollo de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre 

de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar los materiales de construcción sobrantes 

y retirar de la obra los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 

 


